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Du laser nu en Sustend Underhallsplan, ett ypperligt verktyg som hjdlper
er att fa full koll pa fastigheten och sakerstalla att den kommer kunna ma
braildnga tider framdver. For att ni snabbt ska f3 basta maéjliga nytta av
planen rekommenderar vi att ni sdkerstaller att alla i styrelsen Forstar un-
derhallsplanen och infor rutiner for anvandande och uppdatering av un-
derhadllsplanen, sd att det effektiva underhallsarbete ni startat kan fort-
sdtta dr efter ar.

Ldgg gdrna ut underhdllsplanen pd er hemsida. Det skapar fértroende
och forstdelse for underhdllsarbetet hos de boende.

Kom ihdg att ni alltid kan
fraga er kundansvarige om nagot ar oklart,
det kostar inget!

TELEFON: 010-17569 09
EPOST: Info@sustend.se
WEBB: www.sustend.se
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UNDERHALLSPLANEN
AR BARA BORJAN!

Aven om vart uppdrag med er underhdllsplan nu &r avslutat sd star vi all-
tid till er tjanst om ni 6nskar hjalp med att genomfdra dtgarderna i pla-
nen, eller har behov av ndgon av vara andra tjanster. Vi ar aldrig ldngre dn
ett telefonsamtal bort!

Sustend AB ar sedan 2020 en del av Bredablickgruppen. Vart ndra samar-
bete med Bredablick Forvaltning mojliggor att ni via oss kan fa hjdlp med
i stort sett allt ni kan behova for att ta hand om er fastighet och er bo-
stadsrattsforening pd basta satt. Vill ni héra mer om férvaltning, kon-
takta da Bredablick Férvaltning pa info@bredablickgruppen.se.

ATT PROJEKTERA OCH UPPHANDLA

En detaljerad projektering och upphandling i konkurrens hjilper er att
sakra kvaliteten och minimera kostnaderna for renoverings- och under-
hallsprojekt. Vi hjalper garna till med detta och mycket mer som del av
tjdnsten Sustend Projektledning.

SUSTEND PORVALTNING

Underhallsplan Teknisk Forvaltning
Besiktningar Ekonomisk Forvaltning

Byggtekniska utredningar Fastighetsskotsel
Radonkontroll Drift

Projektledning SBA
Projektering
Upphandling
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INTRODUKTION
En kort introduktion till underhdllsplanering
och den arliga arbetsprocessen.

DEL 1 - GUIDE
Ger djupare forstaelse om fastighetens olika de-
lar, deras skick och vilka dtgarder som kravs

DEL 2 - UNDERHALLSPLAN
Fastighetsdgarens arbetsverktyg dar alla projekt,
atgarder och kostnader finns i olika vyer.
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SAMMANFATTNING

NUVARANDE STATUS

(

Fastigheten ar i gott skick. Genom att f6lja denna underhalls-
plan kan ett gott skick bibehdllas under ldng tid framdver.

e GRON-Inget eller mycket lite eftersatt underhdll férekommer. Planen &r utformad for
att kunna arbeta férebyggande och pa sa vis bibehalla den goda statusen under ldng
tid framover.

KOMMANDE ATGARDER
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Rekommenderade projekt Akuta dtgarder

2022 | Fasad och mark | Inga akuta dtgarder

2025 | Invandigt och mark

.

EKONOMI

Genomsnittlig underhallskostnad per ar

229 000 kr
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OM DENNA UNDERHALLSPLAN

4 )
Planen startar: 2022-01-01
Tidsomfattning: 504r
Omfattning: Samtliga delar av fastigheten dar foéreningen

ansvarar for underhallet, indelat i:

e Mark
e Fasader
e Tak

e Invandigt (allmdnna utrymmen)
e Installationer

Kostnadsangivelser: Uppskattade kostnader i planen ar inklusive
moms och inklusive 15% byggherrekostnader*.

Kostnaderna ar exklusive indexupprakning.
Hansyn till det bor tas infor varje ny arsbudget.

- J

* Byggherrekostnader dr ett pdslag som inkluderar indirekta kostnader som uppstdr ndr
dtgdrderna ska genomfdras, exempelvis projektering, projektledning och besiktningar.

Kostnaderna i denna underhallsplan ar framtagna genom en sammanvagning av referensvar-
den fran prisdatabaser, erfarenheter fran tidigare liknande objekt samt prisuppgifter fran le-
verantorer och entreprendrer. Det ar inte mojligt att garantera att kostnaden for det faktiska
genomforandet blir den som anges. Faktorer som kan paverka priset for genomfdrandet ar
bland annat entreprendrers beldggningsnivd, tid pad sasongen, fastighetens utformning, till-
ganglighet och specifika 6nskemal.

© Sustend AB 2022
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SAHAR HAR VI TAGIT FRAM ER
UNDERHALLSPLAN

Forarbete - vi hamtar in information om fastigheten via vara system och
genom att stélla fragor till boende, styrelse, personal m.m. Ritningar och
ovrig dokumentation studeras.

Besiktningar - Vara byggkonsulter besiktigar samtliga delar, fotografe-
rar, analyserar och utfor olika typer av matningar sdsom mangdning och
fuktmatning.

Bearbetning - Planens olika delar arbetas fram pa kontoret. Har deltar
ofta dnnu fler kollegor som var och en bidrar med sina specialistkompe-
tenser inom olika omraden. Atgarder berdknas, prissatts, prioriteras och
planeras sa att de bildar val samordnade projekt. Besiktningsrapporten
och dvriga delar skrivs, forses med foton och packas ihop till ett snyggt
och lattarbetat dokument.

Leverans - Planen levereras som PDF samt ldggs upp i Planima, dar ni
sjdlva kan arbeta vidare med den om sa dnskas. Dar ar det enkelt att redi-
gera, ldgga till och ta bort samt analysera ekonomiska aspekter. Det ar
dven mojligt att exportera planen till Excel eller PDF.

Presentation - Byggkonsulten som ansvarar fér er plan presenterar pla-
nen, svarar pa fradgor och hjalper er komma igdng med det fortsatta arbe-
tet.

Uppfoéljning - Vi hor av oss for att sakerstalla att ni &r nojda samt att ni
kommit igdng med planen. Om ni vill andra ndgot sa ordnar vi det kost-
nadsfritt.

© Sustend AB 2022
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INTRODUKTION

VAD AR UNDERHALLSPLANERING?

Genom aktiv underhallsplanering kan fastighetsdgaren planera langsiktigt och kostnadseffek-
tivt, Fa en bra struktur for underhallet och arbeta forebyggande. Underhall ar kdrnan av fastig-
hetsdgandet och den aktivitet som har storst inverkan pa fastighetsdagarens ekonomi och verk-
samhet.

Standard

Drift och Underhall

>

Br'
lstande A "
Thay

Tid

UNDERHALL: Aterstaller en funktion till ursprunglig status. Det kan vara Planerat (férebyg-
gande) eller Felavhjalpande. Atgardernas intervall &r vanligen mer &n ett &r. Ett av underhalls-
planeringens huvudsyften ar att minimera andelen Felavhjdlpande underhdll, eftersom det
oftast ar betydligt dyrare och krangligare. Exempel: Ett tak bor underhallas innan det borjat
ldcka snarare an att lagas da ldckor och kostsamma fuktskador redan har uppstatt.

DRIFT: Atgarder som bibehaller en funktion. Ofta manga, sma och dterkommer minst en gdng
per ar. Exempel ar smorjning av (3s, filterbyten och byte av ljuskallor. Drift hanteras [6pande
och dessa dtgarder tas inte med i underhallsplanen.

INVESTERINGAR: Standardhdjande atgarder, exempelvis byte till sékerhetsdorrar eller install-
ation av bergvarme. Underhallsdtgarder kan ha karaktdren av investeringar eftersom en viss
standardhdjning ofta sker nar en komponent ersatts med en ny och battre motsvarighet.
Renodlade standardhojningar ingdr inte i underhallsplanen om det inte uttryckligen énskats
eller redan beslutats da planen tas fram.

© Sustend AB 2022
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DEN ARLIGA ARBETSPROCESSEN

Styrelsen beslutar om nasta ars dtgarder och fér dessa vidare till projektplanering och nasta
ars budget. Darefter utfors dtgarderna. Efter fardigstallandet foljs arbetet upp. Underhalls-
planen uppdateras, utférda dtgarder bockas av, eventuella omprioriteringar gors och priser
uppdateras. Med den uppdaterade planen ar styrelsen sedan redo for att besluta om ndsta ars
atgarder och budget. Den ekonomiska forvaltaren Fari och med detta en arlig koll pa férening-
ens ekonomi.

Projektering och
upphandling

Beslut om néasta ars Genomférande
projekt och budget av projekt
SUSTEND
17§ Underhallsplan med Planima
Underhallsplan Uppdatering

fardig av underhallsplan

VIKTEN AV KONTINUERLIG UPPDATERING

For att halla kostnadsnivan aktuell och kunna stdmma av underhallsarbetet bor planen uppda-
teras arligen. | Planima kan ni sjalva gora andringari planen och enkelt testa hur olika scenarion
paverkar teknisk och ekonomisk planering. Utférda dtgarder bockas av, andra flyttas och dnd-
ras och prisnivderna justeras. Pa sa satt sdkerstaller ni att underhallsplanen blir anvandbar i
madnga ar framdver.

© Sustend AB 2022
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VARFOR UNDERHALLSPLANERA?

Skapar TRYGGHET for styrelse och medlemmar

e Geren objektiv och detaljerad bild av hur alla delar av huset mar.

e Berattar exakt vad som behover goras, nu och pa ldng sikt.

e Minskar risken for obehagliga 6verraskningar.

e Sakerstaller att foreningen tar ut ratt avgift for att klara framtida kostnader.

e Skapar en battre boendemiljé utan halso- och milj6faror.

e Sakerstaller att styrelsen foljer lagen och fullféljer sitt Fastighetsdgaransvar.

e FOrnya hus: identifierar oupptackta byggfel och ser till att byggaren dtgardar dem.

Battre EKONOMI idag och pa ldng sikt

e Minskade kostnader genom smart samordning av underhall i fardiga projekt.
e Jamnar ut underhallskostnaderna over tid.

e Reducerar andelen dyrt akut underhall.

e Maximerar fastighetens och ldgenheternas varde 6ver tid.

e Gordet enklare att lana - bankerna gillar Sustend Underhallsplan!

e Fareda pa fastighetens verkliga driftskostnader idag och pa lang sikt.

Ett mycket EFFEKTIVT satt att skdta fastigheten

e Tabeslut direkt pa fakta och fardiga belopp, slipp onddigt tjat.

e Fokus pa rdtt saker: att driva underhallsprojekt istallet For att fastna i smafragor.

e Enadrlig checklista med fardiga projektforslag sparar valdigt mycket tid.

e Mindre personberoende tack vare anvandarvanliga system och fasta rutiner.

e Nya ledamoter satter sig snabbt in i underhallsarbetet.

e Ekonomiska forvaltare, revisorer, entreprendrer, forvaltare, fastighetsskdtare, mak-
lare, kopare - alla hittar informationen de behéveri planen!

Las mer pa var hemsida:
Sustend Underhallsplan fér bostadsrattsféreningar.

© Sustend AB 2022
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VAD SAGER LAGEN?

Det finns ett antal lagar, forordningar, foreskrifter och allmanna rdd som reglerar hur under-
hallet av en fastighet ska skotas. De viktigaste av dessa ar:

Bostadsrattslagen

“5 § Bostadsrdttsforeningens stadgar skall ange...] 7. de grunder enligt vilka medel skall avsittas
for att sakerstalla underhéllet av foreningens hus”

Kommentar: Medel ska avsattas till underhall, men det ar inte tydligt hur detta ska goras i
praktiken. Underhallsplanen ger vagledning till en passande avsattningsniva.

“4§ Sedan tilltrdde medgetts ar foreningen skyldig att halla ldgenheten, huset och marken i gott
skick, i den mdan ansvaret inte enligt 12 § vilar ps bostadsréttshavaren.”

Kommentar: Styrelsen maste halla fastigheten i gott skick. Det ar dock viktigt att ha en tydlig
gransdragning for vad bostadsrattshavaren ansvarar For om konflikter ska undvikas.

Plan- och bygglagen (PBL)

“14 § Ett byggnadsverk ska héllas i vardat skick och underhéllas sé att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhdllet ska anpassas Lill omgivning-
ens karaktar och byggnadsverkets vérde frén historisk, kulturhistorisk, miljomdéssig och konstnar-
lig synpunkt,”

Kommentar: Styrelsen ar ansvarig for att byggnaden halls i vardat skick. Det racker inte heller
att bara att underhalla huset, det maste goras ratt!

Boverkets Byggregler (BBR)

"2:51 Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bér det finnas skriftliga instruktioner fér hur
och nér idrifttagande och provning samt skotsel och underhdll ska utforas. Detta for att de krav
pa byggnader och deras installationer som féljer av dessa fdreskrifter och av huvud-férfattning-
arna ska upplyllas under brukstiden. Vid dndring av byggnader kan befintliga instruktioner behdva
kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens anvéndning samt
till installationernas omfattning och utformning. [...] En plan for periodiskt underhsll bér omfatta
3034r.”

Kommentar: En underhallsplan anpassad till varje byggnads unika utformning och forutsatt-
ningar ska finnas pa plats redan nar huset byggts, och bor stracka sig 6ver en ldng tidsperiod.

© Sustend AB 2022
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ANDRA VIKTIGA SAKER
ATT HALLA KOLL PA

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete. Doku-
mentation av brandskyddet bor finnas for
att sakerstalla att brandskyddsatgarder vid-
tas och halls funktionsdugliga. Tillsyn och
dokumentation bor utforas arligen.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll. Ska utféras

regelbundeti flerbostadshus och lokaler.
Besiktningsintervallet beror pa vilket venti-
lationssystem fastigheten har.

ENERGIDEKLARATION
Ska utforas var 10:e ar.

LEKPLATSBESIKTNING

Utover regelbunden tillsyn bor lekutrust-
ningen sakerhetsbesiktigas arligen och do-
kumenteras med protokoll av person med
specialkompetens.

TAKSAKERHET

Besiktning av taksakerhetsutrustningen bor
utforas minst vart femte ar av besiktnings-
man som ar sakkunnig i taksakerhet.

BESIKTNING AV HISSAR

For att hissarna ska fa anvandas krévs att de
kontrolleras arligen och att anordningen
godkanns.

RADONMATNING
Radonhalten i bostdder ska vara ldgre an
200 Bg/m? luft.

PCB-INVENTERING
Byggnader uppférda 1956-1969 ska vara
sanerade fran PCB (senast 2016).

ELDSTADER

Eldstdder ska genomga en brandskydds-
kontroll vart sjatte ar, pa fastighetsdga-
rens initiativ. Ungefar varannan gang ar
det ocksa ldmpligt att provtrycka rokkana-
lerna for att kontrollera tatheten.

BESIKTNING AV TRYCKKARL

Tryckkarl sdsom expansionskarl, varmvat-
tenberedare, pannor och rorledningar ska
besiktigas av ackrediterade foretag.

BESIKTNING AV GASLEDNINGAR
Ledningar bor tdthetsbesiktas vart 5:e ar,
vilket gasleverantoren vanligtvis atar sig.

IS OCH SNO PA TAK

Fastighetsdgaren ansvarar for att utan
oskaligt drojsmal avldgsna sno och is som
kan rasa ned och skada personereller egen-
dom

Prata med er kundansvarige om ni
vill veta mer och f3 hjalp med att

kontrollera de olika omradena.

© Sustend AB 2022
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DEL 1 - GUIDE

Har beskrivs fastighetens olika delar och deras underhdllsbehov. Besiktningsrapporten ger en
tydlig bild av hur fastigheten mar och vad som behdéver goras framover. Kapitlet ger en kom-
plett bakgrund till de dtgdrder och kostnader som aterfinns i Del 2 - Underhdllsplan.

INFORMATION OM FASTIGHETEN
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Fastighetsbeteckning Tingstadsvassen 34:1

Adress Grona Annas gata 3-17, 417 08 Goteborg

Byggar

2010

Antal ldgenheter

133 st Total boarea (BOA) 8902 m?

Antal lokaler

0 st

Total lokalarea (LOA) om?
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KORT BESKRIVNING
Fastigheten bestar av fyra bostadshus, en innergard samt ett parkeringsgarage.

Stodpalning med kohesionspalning
Betong
Fasader Puts
Tegel
Tak PVC-Duk

Ventilation Mekanisk franluft

Varme Vattenburen fjarrvdarme

Avloppsror av plast

Vatten och avlopp Varm- och kallvattenledningar av koppar

Egna elmétare for ldagenheter

2 -
=
_|
a
_|
c
Py

Alla hus ar konstverk, oavsett utformning och tidsepok. Med sina tidstypiska detaljer och
material ar de viktiga kulturhistoriska objekt som bjuder kommande generationer pa en ldrorik
resa bakat i tiden. Underhallet ska ta hansyn till det arkitektoniska uttrycket och bevara husets
identitet, ndgot vi ldgger stor vikt vid i underhallsplaneringen.

Arkitekt Okant

© Sustend AB 2022
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HISTORIK

En kronologisk sammanstallning av storre utforda underhallsatgarder. Den grundar sig pa in-
formation som erhallits fran fastighetsdgaren. Historiken bor uppdateras kontinuerligt, minst
pa arlig basis. Pa sa vis kan framtida beslutsfattare se vad som gjorts.

Ar Underhallsatgarder
2020 OVK
2022 Bytt till Fjarrvarme fran bergvarme

© Sustend AB 2022
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BESIKTNINGSRAPPORT

Besiktningsrapporten beskriver fastighetens status och underhdllsbehov och ger en komplett
bakgrund till de dtgarder och kostnader som redovisas i Del 2 - Underhallsplan.

MARK

Fastighetens markanldggning dr en viktig del av helheten och ska erbjuda en triv-
sam miljo fér dem som vill njuta av den friska luften. Hdr ska mdnniskor och varor
ocksd kunna transporteras sékert till och frdn huset.

INNERGARD

Markytorna bestar framst utav grona- och plattsatta ytor. De grona ytorna skdts som en del av
det l6pande underhallet och tas sdledes inte med i denna underhallsplan som ror det plane-
rade underhallet for foreningen. Daremot har en summa for beskarning av trdd tagits med da
detta kan ses som periodiskt dterkommande underhall.

o e ey
sy

Pa innergarden domineras markytorna av betongplattor. Skicket ar gott. Ett byte av samtliga
hdrdgjorda ytor planeras in i underhallsplanen ar 2038. Lokala sdttningar av betongplattorna
har skett vid entrén mot Grona Annas gatan 5 vilket gor marken ojdmn. Detta kan i sin tur skapa
snubbelrisker for de boende. Justering av plattorna bor dtgardas i den [6pnade forvaltningen
och inget som planeras in i denna underhallsplan.

© Sustend AB 2022
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Painnergarden finns stora ytor av konstgras. Skicket ar gott. Konstgras ar ett utmarkt material
ur underhallssynpunkt, da det inte kraver ndgot underhall och dessutom ser grasmattan val-
vardad ut hela dret vilket okar trivseln For de boende. Byte av konstgraset sker ar 2025 med
ett bytesintervall vart 15:e ar.

LEKUTRUSTNING

Lekplatsen pa innergarden bestar av en gungstallning och en sandlada. Skicket ar gott utdver
en del algpadvaxt som har samlats pa gungstallningen. Tvatt och oljning av gungstallningen
planeras in ar 2022. Leksanden i sandlddan bér bytas ut vartannat ar av hygieniska skal med
start ar 2022.

Utoéver regelbunden tillsyn bor lekutrustningen sdkerhetsbesiktigas arligen och dokumenteras
med protokoll av person med erforderlig kompetens. Detta for att féreningen som fastighets-
dgare ska kunna garantera en trygg och saker lekplats for barnen. Om en olycka andd intraffar
kan foreningen med sin goda dokumentation visa att man uppfyllt sitt ansvarsatagande och
gjort vad man kunnat for att férhindra skador.

© Sustend AB 2022
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UTEPLATSER

De boendes uteplatser har skarmvaggar av liggande trdpanel samt trall pa uteplatserna. Har
rekommenderas en tvatt for att bli bukt med den algpavaxt som Fatt faste pa ytan. Nar traet
arrent fran alger rekommenderas en behandling i form av oljning vartannat ar for att det fort-
satt skall hallas i ett gott skick. Oljning och tvétt av uteplatserna planeras in till ar 2022.

De fasta sittbankarna och sittgrupperna av tra ar laserade. For att dem ska fortsatta att hallas
i ett gott skick planeras en lasering av sittbdnkar och sittgrupperin ar 2022 med ett dterkom-
mande intervall vart annat ar. Efter en tid pa 20 ar byts de ut.

L-stddmuren dr av betong. Denna fyller sin funktion med att hdlla upp jordmassorna val. Alg-
pavaxt har Fatt Faste pd ytan och tvattning av muren sker ar 2022.

© Sustend AB 2022
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PARKERING

Asfalten pa parkeringen ari gott skick. Daremot har bindemedlet vid kanterna av asfalten bor-
jat Forsvinna och stenen i asfalten borjar bli blottad. | dvrigt ar asfalten jamn och inga ojamn-
heter eller potthal kunde ses. Omldggning av asfalten planeras in ar 2038.

Samtidigt som asfalten l[dggs om byts dven samtliga betongkantstod ut. Da blir helhetsin-
trycket snyggt och prydligt och en fréjd for de boende att spatsera runt i omradet. Genom
att samkora omldggning asfalt och byte av betongkantstdéden erhalls dessutom ett ldgre to-
talpris. Sddana samordningseffekter ar viktiga och efterstravas generellt genom hela denna
underhallsplan.
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Linjemalningen till parkeringsplatserna ar dven de i medelgott skick. Nar de malas upp igen
anvands riktig linjemassa, som har betydligt l[dngre livsldngd an en sprayad linje samt ger avse-
vart battre synlighet. Atgdrden planeras till ar 2025 och dterkommer sedan vart 15:e ar.

&

Avrinningen av dagvattnet sker genom markbrunnar. Grus, [6v och annat skrdp har en tendens
att orsaka stopp i brunnarna med tiden, varfor slamsugning av brunnarna finns inlagt i planen
vart femte ar med start ar 2025.

DRANERING

Nagon generell livslangd pa drdnering finns inte. Det férekommer allt frdn ndstan nya hus som
behdver draneras om, till hundra ar gamla byggnader som aldrig behovt rora sitt dranerings-
system. Allt dr beroende av en rad faktorer, sdsom markens beskaffenhet, lutningar, husets
konstruktion och fuktbelastningen. Av dessa anledningar kan inte sdgas att en byggnad vid
nagot tillfdlle maste omdraneras. Darfor ldggs inte heller denna dtgard in i underhallsplanen.
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FASADER

Denna del av byggnadens skal dr ofta det forsta man méter och det som ger fas-
tigheten mycket av sin karaktdr och sjdl. En vdlmdende fasad skyddar mot vdder
och vind och ser till att huset hdller sig varmt, tyst och torrt.

FASADMATERIAL

Fasader ar till storsta del av puts. Skicket &r gott. En malning av putsen ar planerad ar 2030 och
darefter med ett intervall pd 20 ar. Det gors dd inte enbart av estetiska skal, utan fargen skyd-
dar fran alltfor hog fuktbelastning av fasaderna som kan leda till kostsamma frostsprang-
ningar. Fasaderna har daremot fatt utstd en stor mangd avgaser fran trafikbelastningen pa
vagen utanfor, vilket ocksa visar sig i en nedsmutsad fasad. Darfor ar en skonsam hdgtrycks-
tvattning inplanerad under innevarande dar. Det ar dock viktigt att forst tvatta pd en provyta
och sedan bestdmma hur pass hart det ska tvattas for att se vilket resultat som uppnas.

Fasaderna mot gatan ar klddda med tegel. Det harda och kompakta teglet ar helt och utan
skador. Fogarna ar tata och val fyllda vilket gor att vatan inte kan stanna upp pad varje stenkant
och dra in i materialet. Istdllet rinner vattnet férbi och bort fran teglet. Nar teglet ar i sd fint
skick finns ingen anledning till underhdllsatgard. Daremot ar det viktigt att minst vart 20:e ar
"se Over" fogarna, det vill sdga lata en duktig murare laga och battra i tegelfogarna dar skador
uppenbarat sig. Fogarna mellan teglet bor alltid hallas i trim eftersom de skyddar mot vatten
som kan trédnga in i teglet och orsaka frostsprangning. Oversyn och komplettering av fogarna
planeras ar 2030 tillsammans med évriga fasaddtgdrder.
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Fasadens kansliga punkt ar de mjukfogar som finns mellan teglet. De ar till for att ta upp de
rorelser som uppstar. Med tiden torkar fogen och spricker, vilket gor att vatten kan tréngaini
yttervaggen och orsaka skador. Under forutsattning att skarvarna ar tata har elementen dock
oftast klarat sig bra under arens lopp. Dar fogarna ar en del av fasadutformningen ar det vik-
tigt att [dta de nya fogarna ha samma kulér som de ursprungliga. Byte av mjukfogarna planeras
till 3r 2030 och darefter vart 20:e ar.

TAKFOT

Takfot saknas helt och hallet for byggnaderna. Detta ar ett mycket modernt satt att bygga
som ger husen en avskalad och minimalistisk ton. Avsaknaden av takfot gor dock att fasaderna
blir betydligt mer utsatta for vader och vind. Forst och framst nederbord som annars skulle
stoppats av takfoten, traffar och rinner nu istallet utmed fasaderna.
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SOCKEL

Sockeln bestdr bade av omalad betong samt av en kompositskiva. Kompositskivor ar ett bra
val av sockelmaterial da de varken kraver behandling eller underhall framéver. Nackdelen ar
dock att de ar kdnsliga mot mekanisk dverkan och enstaka lagningar kan komma att behdévas.
For den omalade betongsockeln planeras inget namnvart underhall.

ENTREER

Entrépartierna ar av aluminium och ar i gott skick. Aluminium &r ett ytskikt som ar utmarkt ur
underhallssynpunkt da det ar underhallsfritt, sdledes ligger ett byte langre fram i planen. En-
tréerna ar dven prydda med stora glaspartier, dar en livsldngd pa 50 ar kan paraknas.
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Ovan vissa entréer hor skarmtak i olika utférande. Atgarder for dessa finns att granska nar-
mare i Del 2 av underhallsplanen.

Ovanfor entréerna ar fasaden klddd med kompositskivor som ar i gott skick. Har planeras ett
byte ldngre fram i planen.
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DORRAR OCH PORTAR

Lagenhetsddrren mot garden ar av tra och fabriksmalad, skicket beddms vara bra. Dérren ma-
las forsta gangen efter 15 ar, vilket innebar ar 2025. Darefter sker malning vart tionde ar for
att bibehalla ett fint estetiskt intryck och maximera dérrens livsldngd. Aven [6pande underhall
arligen rekommenderas da dorren annars att far en trist yta samt att den blir smutsig. Enligt
tillverkarens rekommendationer ska, utdver vatten och sapa, dorren dven behandlas med fly-
tande bilvax utan slipmedel och silikon minst en gdng per ar. Efter en livsldngd pd 30 ar byts
den ut.

o
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Garaget nas via en takskjutport av aluminium. Denna har hittills klarat sig bra ifran skador och
for att en fortsatt god funktion ska uppnds sd ar en arlig Gversyn viktig. Da detta boringd i det
(6pande underhallet sa ar det ingen dtgard som tas upp i denna plan. Ddremot sa tas ett byte
av porten med langre fram i underhallsplanen, da den tillrdknas en livslangd pa omkring 30 ar.
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FONSTER

A
=

Fonstren ar av tra med utvandig beklddnad av aluminium. Tack vare aluminiumets bestandig-
het behovs ingen malning. Kuléren bedéms dock som kanslig for solen UV-stralar och kan dar-
med behdva malas av estetiska skal, vilket dock ej tas med i planen. Skicket ar gott och en
livslangd pd 50 ar forutses.

For att samtliga fonster ska fortsatta hdllasi ett enhetligt gott skick rekommenderas en smorj-
ning och justering vart tionde ar samt byte av tatningslister vart 20:e ar. Detta ar dock varje
boendes ansvar enligt foreningens stadgar, varfor atgard ej ar medtagen i underhallsplanen.
Aven om ansvaret ligger pd medlemmarna finns det klara férdelar med att samordna sddana
atgarder inom foreningen. Otdta fonster bidrar namligen till 6kade energiforluster men kan
dven i vissa fall forkorta Fonstrens livsldangd.

Fonsterblecken bestar avstalplat och har en fabrikslackad yta. De fabriksmalade blecken klarar
sig langre an vad en platsmalad yta gor men tidens tand medfor att fFonsterblecken slits. En
malning inplaneras dr 2030. Nar de val blivit platsmalade dterkommer malningsbehovet vart
tionde ar innan de byts ut samtidigt som fonstren.
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BALKONGER

[

Balkongplattorna av betong ar malade pa undersidorna men ar helt omalade pa ovansidorna
och kanterna, vilket idag ar vanligt vid nybyggnation. Detta da de teoretiskt ska halla 40-50 ar.
For detta kravs dock optimala forutsattningar under produktionen. Med hansyn till detta och
till att ldngre livslangd kan 6nskas, foresldas en malning av balkongerna ar 2030 och darefter
med ett malningsintervall pa 20 ar. Fordelen med malade betongplattor ar att fargen har en
skyddande effekt som férhindrar karbonatisering och pa sd vis forlanger livsldangden pa kon-
struktionen. Karbonatisering ar en naturlig process som pdgar i all betong som utsdtts for luf-
tens koldioxid. Den innebar att betongens kemiska sammansattning gradvis andras fran hogt
till l3gt pH-varde. Nar vdrdet natt en viss grans skyddar betongen inte ldngre armeringen fran
rostangrepp. Om fukt och syre finns i betongen borjar armeringen att rosta. Da okar jarnets
volym betydligt. Denna kraft ar sa stark att betongen sprangs sonder med kostsamma skador
som foljd. De balkongplattor som ar skyddade av inglasning behdver dock inte malas.

Rackena ar av pulverlackad aluminiumplat vilket ar ett bra och underhallsfritt material. De
byts ut efter uppnadd livslangd pad 50 ar.

Flera av balkongerna ar inglasade. Till stor del har den dtgarden ombesdrijts av respektive bo-
ende. Darfor ar ocksa underhallet av dem forbehdllet de enskilda medlemmarna och belastar
alltsa inte denna underhallsplan. Forutom den positiva aspekten for foreningen sa skyddar in-
glasningarna mot vdder och vind, vilket innebar att underhallsmalning av balkongplattorna
samtvdggarna pa balkongerna kan utga har. Som bonus bidraringlasningarna med sankta upp-
varmningskostnader och ldgre bullerniva i ldgenheterna.
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Foreningen ansvarar for underhallet av de tio inglasade balkonger som vetter ut mot gatan.
Ett byte av dessa ar planerad ar 2050.

PLAT

Delar av fasaden ar kladd med platskivor. Skicket ar medelgott och har borjat rosta pa sina
stallen, men framfor allt i skarvar. Darfor foreslas en malning av platen som ger den ett gott
skydd mot rostangrepp och en 6kad livsldngd. Malning ar planerad till 3r 2030, men ar dtgar-
den ej ar nédvandig nar den narmar sig kan den flyttas framat i tiden.

Sockelblecken pdvisar ett gott skick. Blecken ar underhallsfria och byte planeras ldngre fram i
planen.
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Stuproren ar av varmgalvaniserad (zinkbelagd) stalplat som korrosionsskyddats med en poly-
ester eller polyuretanforstarkt farg, sa kallad HBP. Livslangden ar 30 ar. Malning av stupréren
under den tiden ar inte speciellt meningsfullt eftersom de rostar inifran, dar det ar svart att
na med en pensel. En malning ar ocksa bara marginellt billigare dn att byta roret, vilket ocksa
talar emot malning. Falsen ar vand utat vilket ar helt korrekt. Pa det viset upptdcks lattare
eventuella ldckor som kan uppsta da isproppar bildas vilka spranger sdnder réren.

OVRIGA DETALJER

Dorrstopp av smide sitter ovan entréerna mot gatan. Skicket ar daligt. Da de ar kraftigt rost-
angripna ar malning inte aktuellt. Ett byte planeras darfor ar 2022, med fordel byts de ut till
rostfria.
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Bullerskyddet bestar av galvaniserat stal och glasrutor vilket ar utmarkt ur underhallssynpunkt
da de ar underhallsfria. Vid besiktningen uppvisade bullerskyddet ett gott skick, dock kan det
vara bra att halla vdggen och infastningar under uppsikt. Darfor ar en 6versyn av vaggen inlagd
ar 2030 och darefter med ett intervall pa tio ar.

| bullerskyddet sitter en dorr av aluminium. Dorren ar ndgot sliten da den utsadtts dagligen for
stora pafrestningar och far std emot manga slag och sparkar. Detta ar dock inget som paverkar
dorrens funktion utan mer estetiskt, sdledes ar ett byte ar inplanerat samma ar som dversyn

av bullerskyddet.

FASADSTALLNING
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| och med att fasadarbeten kommer utforas sa kravs byggnadsstallning for att entreprendren
skall kunna utfora dessa arbeten i enlighet med arbetsmiljéverkets krav. Denna kostnad ar latt
att missa men valdigt viktig att ha med i kostnadsberdkningen for kommande projekt. Upp-
skattad kostnad foér byggnadsstallning finns med i Del 2 av underhdllsplanen.
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TAK

Trots att man sdllan ldgger mdrke till det sa dr taket en oerhort viktig del av bygg-
A nadens skal, bdde tekniskt och estetiskt. Takets viktigaste uppgift dr att se till att

nederbdrd transporteras bort utan att huset och dess invdnare blir bléta.

TAKBELAGGNINGAR

Taken ar kldadda med en PVC-duk. Den uppvisar ett gott skick och byte ar inte aktuellt forran
ar 2040. Sa lange duken far vara hel och fin ar den ett utmarkt val av takklddsel. Varsamhet
kravs vid snoskottning sa att inte revor i duken uppstar vilket da leder till ldckage.

TAKLUCKOR

Takluckorna av pldt uppvisar ett gott skick. Enstaka skrapmadrken pd luckorna kunde pdvisas.

En malning av luckorna planerasini planen ar 2030 med ett fortsatt malnings intervall pa vart
tionde ar. Byte av takluckorna sker ar 2040.
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TAKSAKERHET

Taksdkerhetsanordningarna bestar utav fastdglor. Skicket ar gott. Fastoglorna Forvdntas halla
ldngre an det system och ytskikt det ar monterat pa men byts ut av rationella skal i samband
med taket ar 2040.

Fastighetsdgaren ar enligt lag skyldig att se till sa att hela fastighetens tekniska funktioner
uppratthalls. Detta inbegriper ocksa taksdkerhetsutrustningen. Om denna brister i funktion,
finns risk For livsfara. Andd &r detta allt For vanligt pd svenska fastigheter. For att férbattra
taksdkerheten, finns en branschstandard framtagen. | denna foreslds bland annat en dterkom-
mande besiktning av taksakerheten. Vi foreslar att detta gors vart femte ar for att kunna ge
trygghet bdade till fastighetsdgaren som bar ansvaret och till den personal som ska betrdda
taket. Detta ar en mer detaljerad besiktning an underhallsbesiktningen, dar bland annat in-
fastningar kontrolleras. Besiktningen bor utféras av sakkunnig i taksakerhet, vilket ar en tjanst
som vi kan bistd med. Taksdkerhetsbesiktningen planerasin ar 2025. Sakkunniga kan dven hitt-
tas pa: www.taksakerhet.se.

INSTALLATIONER OCH OVRIGT PA TAKEN

Pa taken finns dven fastighetens franluftsflaktar. For att sakerstalla ett gott inomhusklimat
och god energihushallning boér dessa bytas vart 25:e ar. Ett intervall som forutsatter att det
(6bpande underhallet efterféljs med service och intrimning av en duktig ventilationstekniker.
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Ur taken finns ett antal ror som sticker upp. Det ar avluftningar till avloppssystemet. Deras
placering pa taket dr nddvandig da de evakuerar dalig luft.

Takinstallationerna ar monterade och infdsta pa taken med hjalp av trareglar. Reglarna ar i
ett daligt skick dd manga rotskador kunde ses. For att sdkerstalla att installationerna pa taket
fortsattningsvis kan utstd harda vindar och férandrat klimat bor trareglarna bytas ut. Byte av
reglarna planerasin ar 2022.

Tra ar inte det effektivaste materialvalet for detta syfte. Det rekommenderas nu att bytas ut
till ett material som ar betydligt mer anpassat till ldget.
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INVANDIGT

Inuti en fastighet finner man ldgenheter, lokaler och ofta en uppsjé av olika ut-
% rymmen som inte dr lika vdlbesdkta, sdsom forrdd och vindar. | underhdllsplanen

ingdr dock enbart de allmdnna invéndiga utrymmena.

ENTREER

De stora och ljusa entréerna har malade ytskikt som uppvisar ett fint skick. Ett malningsinter-
vall pa 20 ar l[dmpligt. Golven ar belagda med klinker. For detta krdvs inget underhall mer an
att man bor ha uppsikt 6ver fogar och évergangar. Detta sker mer [6pande och tar sdledes inte
med i denna underhallsplan.

De nedfallda avskrapningsmattorna innanfor entrédorrarna ar i gott skick. Byte av dessa tas
inte med i denna underhallsplan da de mer &r att betrakta som [6s inredning. Det ar 4nda vart
att notera att det finns ett varde i att de halls i trim for att stoppa grus och smuts som annars
riskerar att 6ka slitage pa ovriga golv. Dessutom minskas behovet av trapphusstadning.
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Postboxarna i entréerna uppvisar ett gott skick. De ar underhallsfria och byts ut efter en livs-
ldngd pa 30 ar.

TRAPPHUS

Trapphusen ar dven de i gott skick. Ett malningsintervall for vaggar och tak pa 20 ar planeras
in. Vaningsplanen ar belagda med linoleummatta, ett relativt latthanterligt ytskikt. Mattorna
ldggs om ar 2040.

Trappstegen ar av cementmosaik, vilket ar en otroligt bra och talig beldggning. Slipning ar
inget man gor ofta, utan som en atgard efterisnitt 40 dr da golvet ar sd nott att vanlig polering
och l6pande underhall inte racker till.
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P3a varje vaningsplan sitter [judabsorberande plattor i taket som inte bor malas utan byts helt
enkelt ut da de uppnatt en alder pa 30 ar. Efter den tiden har plattorna samlat pa sig sapass
mycket damm och partiklar att deras brandbestdandighet och ljudabsorberande funktioner
inte ldngre ar acceptabla.

FORRAD

| Fastigheten finns ett antal olika Forradsytor och installationsrum som féreningen ansvarar
Over uppvisar ett medelgott skick. Malning av vaggar och tak i dessa utrymmen planeras sam-
tidigt som andra allmanna utrymmen. For de omalade betonggolven i kallarutrymmen foreslas
en dammbindning. Det innebar att en farglos vatska svabbas ut pa golvet som ger en blank
och frasch yta, samtidigt som det binder det damm som annars sldpper naturligt fran be-
tongen. En dammbindning foreslds ar 2025 med ett intervall pa var femte ar.
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GARACE

| garaget ar golvet av betong. Skicket ar ndgot slitet pa sina stallen. Generellt f3r garagegolv
utsta stora pafrestningar genom vatten, salter (klorider) och andra féroreningar som under
vintern foljer in med bilarna. Eftersom betong ar ett pordst material sugs vatten och salter in
och nar med tiden djupt ner i betonggolvet och upp i vdggar och pelare, som borjar vittra son-
der. Nar fukt och salter ndr armeringen borjar den rosta, och den barande konstruktionen ska-
das. En renovering i det ldget innebar stora ingrepp till mycket héga kostnader. Darfér ar det
sarskilt viktigt att se till att betonggolvet ar skyddat. Darfor fForeslas en dammbindning ar 2025
och darefter vart femte ar, men det kan namnas att det ocksa finns andra impregnerande be-
handlingar pa marknaden som ar mer kostsamma men utlovar samtidigt [dngre livslangder.

Vaggar och tak ar malade och skicket ar gott. Malning av vaggar, tak och pelare planeras in ar
2035 tillsammans med malning av ovriga kallarutrymmen.

Ett orosmoln for foreningen ar att det inte finns markbrunnar i garaget, med nuvarande kon-
struktion utan avrinning samt ovan namnda motivering ar det sarskilt viktigt att regelbundet
syna och forhindra att fuktintrangning sker i framforallt pelarna som i sin tur kan leda till
rostangrepp pa armeringen i betongen. Vill féreningen finns det mojlighet att utfoéra en for-
studie for att utreda eventuellt problem och méjligheten till dtgard framat.

Linjemadlningen till parkeringsplatser och MC-platser har ett medelgott skick och synligheten
ar god. De ar mdlade med riktig linjemassa, som har betydligt langre livslangd an en sprayad
linje samt ger avsevart battre synlighet. Ett madlningsintervall pd 15 ar planeras.
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| garaget finns en roklucka som arigensatt. Fargen runt luckan har bérjat lossna vilket kan bero
pa att vatten trangerigenom. Luckan bor sdledes hallas under uppsikt, ingen atgard ar medta-
gen in underhdllsplanen i nuldget.

Garagenedfarten ar belagd med gjutasfalt. Skicket ar gott. Gjutasfalt ar ett utmarkt material
som bdde ar motstandskraftigt och vattentatt, en livslangd pa 40 ar forutsatts innan ett byte
bor ske.
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INSTALLATIONER
Ofta dolda, men helt avgérande fér att huset ska fungera. Huset ska vdrmas och

kylas, el och vatten ska fram och frisk luft ska cirkuleras bland mycket annat. In-
stallationerna dr ofta i drift dygnet runt och kréver aktivt férebyggande underhall

eftersom skador eller driftstopp snabbt kan fd mycket svdra féljder.

Fastigheten vdarms med fjarrvarme. Ifran en undercentral leds varmen till varje radiator i var-
dera ldgenheten. Varmepumpen ar tryckstyrd, vilket betyder att den anpassar varmebehovet
och sparar darmed energi och 6kar komforten. | undercentralen sitter en styr-och reglerenhet,
ensd kallad DUC. Den har en forvantad livslangd pa cirka 20 ar. Samtliga komponenter i under-
centralen som ar féreningens ansvar ar noterade i Del 2 av underhdllsplanen med livslangd
och pris.

Foreningen har tidigare anvant bdde bergvarme och fjarrvarme som vdrmekalla tidigare. P3
grund av bristfallig varmetillforsel togs bergvarmen bort och nu ar det endast fjarrvarme som
anvands. Darav ar manga av komponenterna i undercentralen nyare vilket goér att intervallti-
den for dessa ar ndgot langre an andra. Varmevaxlaren som tillhor fjarrvarmekretsen dgs av
fiarrvarmeleverantdren. Forvaltaren hade 6nskemal pa att byte av varmevaxlaren skulle ldggas
in i planen och darav har dtgarden tagits med. Vill forvaltaren eller féreningen ta bort atgar-
den, kan detta med enkelhet dndras i webbverktyget Planima.
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For att reglera varmeeffekten i varje radiator har de forsetts med termostatventiler, som re-
glerar temperaturen mot ett 6nskat varde som stalls in av den boende. Ldgenheternas termo-
stater har en livsldngd pa max 20 ar, varefter de inte har ndgon tillforlitlig varmereglerande
funktion kvar. Byte ar aktuellt ar 2030. | samband med byte bor ocksa en injustering av varme-
systemet goras. Detinnebar att alla ldgenheternas varmetillforsel balanserasin igen sa att den
balans som ursprungligen var tankt dterstalls. Detta ger en battre komfort och kan dven sdnka
energiforbrukningen. Injustering ar ndgot som bor géras i snitt vart 20:e ar, vilket tas upp som
en dterkommande post i underhallsplanen.

VENTILATION

Wiy

A \:ﬂ \‘\

Fastigheten ar fForsedd med mekanisk franluftsventilation (F). Det innebar att friskluften kom-
mer in via ventiler i fonstren, sa kallade spaltventiler. Luften sugs sedan ut med hjalp av fran-
luftsfldktar pa vinden via ventilationsdon i badrum och kok. For detta system kravs obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) vart sjatte ar, vilket ldggs in i planen. Vart 12:e ar ar det av brand-
och hygieniska skal ldmpligt att rensa franluftskanalerna fran det fett, damm och andra partik-
lar som samlas under arens lopp. Pa sd vis uppnas ett battre fldde i anldggningen och férutom
de sdkerhetsmassiga aspekterna kan dven en ldgre energiférbrukning uppnas.
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VATTEN

Varm- och kallvattenledningar ar av koppar. Livslangden stracker sig bortat 60 ar. De kan ocksa
halla olika ldnge beroende pa framfor allt vattnets kvalitet, vilket gor det svarare att bedéma
livslangden. I nuldget ligger byte av vattenledningarinlagt i planen ar 2062.

AVLOPP

Avloppsstammarna ar av plast. De har en forvdntad livsldngd pa drygt 50 ar. | planen planeras
forenrelining. Relining innebadr att nya ror av plast gjuts invandigt i de gamla. Metoden aridag
vedertagen och man har gatt ifrdn att anvdnda de dmnen som tidigare anvandes som skapade
oro for manniskors halsa. En stor fordel med relining ar att foreningen slipper géra om alla
badrumisamband med dtgarden. Detta ar ofta dnskvart i en bostadsrattsforening, dar var och
en renoverar sitt badrum vid olika tillfllen. Livslangden kan variera beroende pa val av metod
och garinte helt sakerstalla eftersom det inte anvants mer an cirka 20 ar. Provningar visar pa
en beraknad livsldngd pd 50 dr, men 25 ar bor de dtminstone kunna férutsattas halla For.

En underhdllsspolning arinlagd i planen vart sjunde ar med start ar 2022. Att underhadllsspola
spillvattenréren ar en del av det planerade underhallet i en fastighet. Underhallsspolning for-
ldnger egentligen inte rorens livslangd men det forebygger onddiga akuta stopp som i sin tur
kan orsaka vattenskador i ldgenheter eller utrymmen. Till viss del kan en underhallsspolning
dven forebygga att korrosionen paskyndas lokalt dar avlagringar och smuts leder till en kon-
stant Fuktig miljo.
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EL

Foreningens ansvar for elanldggningen galler fram till ligenheternas gruppcentraler. Darefter
tar de boendes ansvar vid. Generellt galler att el bor bytas ut efter ett visst intervall dven om
det fungerar. Slitage, uttorkade kontakter och kablar innebar risker som inte alltid syns. Av
denna anledning bor elcentraler och stamledningar bytas ut efter 50 ar. Elstambyte planeras
iniplanen ar 2060.

BELYSNING

Belysningspollarna ar av stal och i gott skick. Byte av belysningen sker efter en livsldngd pa ca
20 ar.
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HISS

Respektive huskropp ar forsedd med en varsin linhiss. Hissarna har inga separata maskinrum
utan allt ar integrerat i hisschaktet vilket gor hissarna smidiga da de inte tar sa mycket plats.
Allt haller under en [dng tid framover, men finns med i planen for att ekonomisk beredskap
ska finnas ndr byte blir aktuellt. Se Del 2 av underhallsplanen fér narmare specifik kring nar

byte planeras.

TELE

Passagesystemet med porttelefon ar funktionellt och dr av modern standard. Skicket &r gott.
Byte planeras efter 20 ar. D3 ar det troligtvis inte anldggningens funktionella livsldngd som
blir avgoérande for ett byte, utan hur ldnge en teknisk utrustning ar modern och dér intdget av

ny teknik skapar ny efterfragan.
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AKTUELLT UNDERHALL OCH PROJEKTINDELNING

| denna del sammanfattas alla aktuella underhallsdtgarder, d.v.s. dtgdrder som ar akuta eller
eftersatta och bér genomféras omgdende.

Av olika skal, oftast ekonomiska, kan det vara svart att genomfdéra allt aktuellt underhall direkt.
For fastigheter med stort aktuellt underhdllsbehov har dtgarderna darfér samordnats i pro-
jekt. Pa sd vis kan ni klara av det som ar mest akut forst och samtidigt samordna underhallet
sd att ni sparar pengar och arbetar sa effektivt som mojligt.

Ingen projektindelning gors om det aktuella underhadllet ar litet, eller om det finns tydliga for-
delar med att hantera allt under ett och samma ar.

PROJEKTFORSLAG

Nedan presenteras projektforslagen dversiktligt, medan ingdende 3dtgarder, kostnader och
andra detaljer dterfinns i Del 2 - Underhallsplan

2022 - FASAD OCH INNERGARD

Tvdtt av fasaden, uteplatser och L-stod.
Tvatt av gungstéllningen och byte av sandladdesand.

Algpavaxt har fatt faste pa bade fasader och uteplatser. Det planeras in
Motivering en tvatt av dessa ytor for att minska fuktbelastningen och 6ka det es-
tiska uttrycket.

Omfattning

2025 - INVANDIGT OCH MARK

Dammbindning av samtliga invdndiga ytor.
Slamsugning av brunnar, beskarning trad samt malning.

Dammbindningen rekommenderas pa flertalet av det invdndiga ytorna
sa som garaget och kallargangar. Vatskan ger en blank och frasch yta,
samtidigt som det binder det damm som annars sldpper naturligt fran
Motivering betongen.

Slamsugning av brunnar for att [6v, smuts och annat dylikt inte skall or-
saka stopp i brunnarna. Beskarning av trdden och malning av bland an-
nat svanhalsar och sopkérl planeras in innevarande ar.

Omfattning

SUMMA AKTUELLT UNDERHALL*

2 353 000 kr

* Se Del 2 - Underhéllsplan for detaljer

© Sustend AB 2022



S U ST E N D Sustend Underhallsplan (42 / 44)

2022-05-12

EKONOMI

HUR SKA UNDERHALLSKOSTNADERNA FINANSIERAS?

Er underhallsplan innehaller budgeterade kostnader i hdg detaljniva och under lang tid fram-
over vilket gor det latt att planera i god tid for kommande kostnader. Nar planen ar fardig
borjar ofta den ekonomiska diskussionen, och dar vill vi passa pa att ge lite tips!

AVSATTNING TILL UNDERHALLSFOND OCH AVSKRIVNINGAR

Forenklat finns det tva olika perspektiv att se pa kostnaderna i underhallsplanen: kassaflode
eller redovisning. Nar vi pratar kassaflode sa innebar det verkliga pengar d.v.s. pengar som
flodarin ut och fran era konton. Redovisning innebar de siffror som ni hittarier drsredovisning.
Nar vi pratar redovisning sa ar kopplingen till verkliga pengar ibland inte sa tydlig. Exempelvis
sdinnebarinte begreppet "avsattning till underhallsfond” att ni nddvandigtvis sdtterin pengar
ien fond eller pd ett konto. Nikan ha mycket pengarier underhdllsfond i redovisningens varld,
men det behdver inte betyda att ni har verkliga pengar att betala kommande underhall med.
Inte heller avskrivningar har en tydlig koppling till faktiska pengar.

| UNDERHALLSPLANEN AR VERKLIGA PENGAR | FOKUS

| underhallsplanen pratar vi kassafléde. Underhallsatgarderna kommer att kosta verkliga
pengar som maste finnas tillgdangliga nar det ar dags for genomfdrande. Det kan exempelvis
gdras genom att spara pengar pa ett konto for framtida underhallskostnader, genom att ta
upp nya lan, eller en kombination av dessa alternativ. Det ar upp till er att valja strategi. Var
rekommendation ar att ni sdkerstaller att verkliga pengar finns tillgdngliga. For en fingervis-
ning om ett l[dmpligt belopp sa ar nyckeltalet "Genomsnittlig underhallskostnad per ar” en bra
utgdngspunkt. | Planima kan ni prova er fram med olika scenarion for hur just er forening kan
finansiera det planerade underhallet.

VEM SKA NI VANDA ER TILL | EKONOMISKA FRAGOR?

Nar det géller dessa djupgdende ekonomiska diskussioner sd bor ni i férsta hand vdnda er till
er ekonomiska forvaltare och/eller revisor. De &r val insatta i just er forenings unika ekono-
miska forutsdttningar och besitter de detaljkunskaper som kravs for att éverfora underhalls-
planen korrekt till ekonomiska termer, bade kassaflode och redovisning.
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DEL 2 - UNDERHALLSPLAN

Underhallsplanering ska vara enkelt! Darfor anvander vi Planima, en anvandarvanlig webbap-
plikation utvecklad speciellt for detta dndamal. Dar kan ni sjdlva dndra i planen och testa hur
olika scenarion paverkar teknisk och ekonomisk planering. Kapitlen nedan ar automatiskt skap-

ade utdrag ur Planima.

Underhallsplan TippTops

Underhéliselan TippTepp

¢
}L - 2» in

Kostnad per ér
I [ |

73 447 000 kr

961 00D ke

® 0 ¢

UNDERHALLSATGARDER/ KOSTNADER PER AR

Denna vy ar en checklista 6ver vad som ska goras varje ar
och hur mycket det kommer att kosta. Har kan ni ldgga till,
flytta, dndra eller ta bort dtgarder sa att planen alltid stdm-
mer overens med verkligheten. Kostnader, berdakningar
och diagram uppdateras automatiskt och i realtid sd att ni
direkt ser hur scenariot férandras.

UNDERHALLSATGARDER/KOSTNADER PER KATEGORI

| denna vy sorteras alla dtgarder efter Kategori och Ldge
istdllet For efter dr. P sd vis blir det enkelt att exempelvis
se alla underhallsatgarder som ligger under kategorin
"Tak", eller direkt se antalet fonster. Vyn ger en detaljerad
overblick dver olika delars underhallsbehov samt mang-
der och styckpriser.

EKONOMISK ANALYS

Hur mycket kostar underhallet? Hur mycket ska vi spara
varje ar? Hur stor andel av kostnaderna ar akuta? Har finns
svaren. | den ekonomiska analysen kan ni enkelt se hur un-
derhdllsatgarderna paverkar den ekonomiska planeringen.
Ni kan snabbt testa fram en passande avsattningsniva till
underhallsfonden och se hur underhallskostnaderna for-
delar sig pa olika Kategorier och Status.

Anvandarlicens i Planimai 12 manader ingdr enligt er offert. Inloggningsuppgifter
har skickats med mail till fForeningens kontaktperson.
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SLUTSATS

Fastigheten ar i gott skick. Genom att boérja arbeta med denna underhallsplan blir det enkelt
att ta hand om fastigheten pa ldng sikt samt sdkerstalla en sund ekonomisk planering sa att
resurser finns nar de behovs.

Vitackar for att vi Fatt fortroendet att uppratta er Sustend Underhadllsplan och vi hjalper garna
till med att svara pa fragor eller hjdlper er vidare i underhallsarbetet!

SUSTEND AB

PROJEKTANSVARIG BYGGKONSULT
Den projektansvarige byggkonsulten har haft évergripande ansvar fér framtagandet av underhdllsplanen
och hjdlper er gdrna om ni har frdgor.

Johanna Lovgren

BITRADANDE BYGGKONSULTER
De bitrddande byggkonsulterna har deltagit i olika skeden av framtagandet av planen.

TM\{%;D ke

Therese Dannberg

V7258

Malin Andersson
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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.
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Underhdllsplanens installningar

Namn

Startdr

Slutar

Moms pd kostnadssummor

Kostnadstillagg for
byggherrekostnader (%)

Arlig upprakning (%)

Basdr for indexering

Filter

Underhdllsplan Brf Stengodset
2022
2071

25.0%
15.0%

Ingen indexering (0%)
Inget startar

« Ar: 2022 - 2071
« Atgardstyp: Alla &tgarder
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4 / 50
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Tingstadsvassen 34:1

Gréna Annas gata 3-17

Adress 417 08 Géteborg
Boarea (BOA) 8902 m*
Lokalarea (LOA) 0 m?

Byggdr 2010
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6 / 50
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Total kostnad planerat underhdll per ar

40 000 000 kr
30 000 000 kr

20 000 000 kr

Kostnad

10 000 000 kr

kr - I - - I I - | - | - || I I

2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 2070
2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071
2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069

Installationer M Fasader [ Tok M Mark M Invandigt

2022

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Byte dorrstopp smide Fasader Bostadshus Eftersatt 18 000 kr
Byte trareglar Tak Bostadshus Eftersatt 22 000 kr
Justering betongplattor Mark Parkering Eftersatt 14 000 kr
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 6 ar Planerad 124 000 kr

avlopp

178 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida7/50

Las mer pd www.planima.se
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2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Fasadtvatt Fasader Bostadshus 10 &r Eftersatt 603 000 kr
Lasering parkbdnk tr& Mark Innergdrd 2 ar Eftersatt 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergérd 2 ar Eftersatt 900 kr
Oljning av trépanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Eftersatt 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Eftersatt 5000 kr
Tvatt gungstallning Mark Lekplats 10 &r Eftersatt 1000 kr
Tvatt L-stod Mark Innergdrd 5 ér Eftersatt 19 000 kr
Tvatt trépanel uteplatser Mark Innergdrd 5ar Eftersatt 17 000 kr

701 000 kr

PACYAS

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status kL moms
Beskdrning trad Mark Parkering 7 ar Planerad 30 000 kr
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Elcentral 5 ar Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Rullstols- och 5ar Planerad 1000 kr

barnvagnsférrdd

Dammbindning golv Invéndigt Undercentral 5ar Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Lagenhetsforrdd 5 ar Planerad 27 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Garage 5 ar Planerad 92 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergard 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergérd 2 4r Planerad 900 kr
Ma&lning sopkarl Mark Innergdrd 10 &r Planerad 2000 kr
Malning svanhals Mark Innergérd 10 &r Planerad 2000 kr
Oljning av trépanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergérd 2 4r Planerad 5000 kr
Slamsugning brunnar Mark Innergdrd 5é&r Planerad 4000 kr
Slamsugning brunnar Mark Parkering 5 ar Planerad 4000 kr

233 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8 / 50
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2026

UNDERHALLSPLAN
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Atgard

Mdalning ladgenhetsdorr tra

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

2027

Kategori

Fasader

Installationer

Installationer

Lage

Bostadshus

Ventilation

Ventilation

Intervall

10 &r

6 ar

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 1000 kr
Planerad 3 346 000 kr
Planerad 287 000 kr

3 634 000 kr

Atgérd

Byte leksand

Lasering parkbdnk tra
Lasering sittgrupper

Md&lning takluckor

Oljning av trapanel uteplatser

Oljning tratrappa

2028

Kategori

Mark
Mark
Mark
Tak

Mark

Mark

Lage

Lekplats
Innergdrd
Innergdrd
Bostadshus
Innergdrd

Innergard

Intervall

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 22 000 kr
Planerad 600 kr
Planerad 900 kr
Planerad 2000 kr
Planerad 33 000 kr
Planerad 5000 kr

63 000 kr

Atgard

Spolning avloppsstammar

Tvatt L-stod

Tvatt trépanel uteplatser

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Kategori

Installationer

Mark

Mark

Ldage

Vatten och
avlopp

Innergérd

Innergérd

Intervall

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 124 000 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 17 000 kr

160 000 kr
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2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergérd 2 4r Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergdrd 2 ar Planerad 5000 kr

61000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida10/ 50
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Atgard

Byte alluminimdérr glasvagg

Byte belysning LED
Barnvagnsférrad

Byte belysning LED Elcentral
Byte belysning LED Fasader
Byte belysning LED Garage
Byte belysning LED Garagesluss

Byte belysning LED
Lagenhetsforréd

Byte belysning LED mark

Byte belysning LED Rullstols- och
barnvagnsférréd

Byte belysning LED Stadskrubb i
trapphus nr 11

Byte belysning LED Trapphus nr 11

Byte belysning LED Trapphus nr 13
och 15

Byte belysning LED Trapphus nr 17

Byte belysning LED Trapphus nr 3, 5
och 7

Byte belysning LED Trapphus nr 9
Byte belysning LED Undercentral
Byte belysning till LED entreparti
Byte belysning till LED fasad
Byte entrébelysning

Byte konstgras

Byte papperskorgar

Byte parkbdank tra

Byte pollare

Byte Pollare

Byte porttelefon

Byte rokluckor

Byte sandl&desarg

Byte sittgrupper

Kategori

Fasader

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Mark

Mark

Mark

Mark

Mark
Installationer
Tak

Mark

Mark

Lage

Bostadshus

El

El
El
El
El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El
Innergard
Innergérd
Innergdrd
Parkering
Innergard
Tele
Bostadshus
Lekplats

Innergard

Intervall

20 ar

20 ar

20 ér
20 ar
20 ér
20 ér

20 ar

20 &r

20 ér

20 ar

20 ar

20 ar

20 ar

20 &r

20 ér
20 ér
20 ér
20 ar

20 ér

20 &r
20 ér
20 ér
30 ar
20 &r

20 ar

UNDERHALLSPLAN

Tingstadsvassen 34:1

2030

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

17 000 kr

12 000 kr

6 000 kr
285 000 kr
58 000 kr
14 000 kr

101 000 kr

29 000 kr

6 000 kr

3 000 kr

83 000 kr

184 000 kr

78 000 kr

259 000 kr

129 000 kr
9 000 kr
23 000 kr
132 000 kr
29 000 kr
312 000 kr
6 000 kr

6 000 kr
14 000 kr
388 000 kr
224 000 kr
86 000 kr
24000 kr

17 000 kr
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Byte sockelbleck Fasader Bostadshus Planerad 75 000 kr

Byte termostater och ventiler Installationer Vérme generellt 20 ér Planerad 956 000 kr

radiatorer

Dammbindning golv Invéandigt Elcentral 5ar Planerad 3 000 kr

Dammbindning golv Invandigt Rullstols- och 5 ar Planerad 1000 kr
barnvagnsférrdd

Dammbindning golv Invandigt Lagenhetsforrdd 5 ar Planerad 27 000 kr

Dammbindning golv Invandigt Undercentral 5éar Planerad 6 000 kr

Dammbindning golv Invéandigt Garage 5 ar Planerad 92 000 kr

Injustering vérme Installationer Varme generellt 20 ar Planerad 191 000 kr

Linjemdalning MC-platser Invandigt Garage 15 ar Planerad 900 kr

Linjemalning parkeringsplatser Invandigt Garage 15 &r Planerad 13 000 kr

Linjemdlning parkeringsplatser Mark Parkering 15 &r Planerad 12 000 kr

Mdalning pelare entréer Fasader Bostadshus 8 ar Planerad 400 kr

Malning sockel Invandigt Garagesluss 20 ar Planerad 10 000 kr

Ma&lning trapphus Invandigt Trapphus nr 17 20 &r Planerad 201 000 kr

Mdalning trapphus Invandigt Trapphus nr 11 20 ér Planerad 201 000 kr

Malning trapphus Invandigt Trapphus nr 13 20 ar Planerad 403 000 kr
och 15

Malning trapphus Invéndigt Trapphus nr 3, 5 20 ar Planerad 201 000 kr
och7

Méalning trapphus Invandigt Trapphus nr 9 20 ar Planerad 362000 kr

Md&lning undersidor entrétak Fasader Bostadshus 20 &r Planerad 9 000 kr

Malning vaggar och tak Invéandigt Garage 20 ar Planerad 276 000 kr

Malning véggar och tak Invandigt Barnvagnsférrdd 20 ér Planerad 14 000 kr

Malning véggar och tak Invandigt Rullstols- och 20 ar Planerad 3 000 kr
barnvagnsférrdd

Mdalning vaggar och tak entréer Invéndigt Trapphus nr 17 20 ar Planerad 13 000 kr

Mdalning vaggar och tak entréer Invandigt Trapphus nr 3, 5 20 ér Planerad 26 000 kr
och 7

Malning vaggar och tak dvrigt Invéandigt Trapphus nr 17 20 ar Planerad 5000 kr

Mdalning véggar och tak Invéndigt Trapphus nr 13 20 ér Planerad 78 000 kr

vdaningsplan och 15

Malning véggar och tak Invéndigt Trapphus nr 11 20 ar Planerad 17 000 kr

vaningsplan

Malning véggar och tak Invandigt Trapphus nr 9 20 ar Planerad 31000 kr

vaningsplan

Mdalning véggar och tak Invéndigt Trapphus nr 3, 5 20 ar Planerad 52000 kr

vaningsplan och 7

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12 / 50

Las mer p&d www.planima.se
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SUSTEND

Oversyn glasvégg
Slamsugning brunnar

Slamsugning brunnar

2031

Fasader

Mark

Mark

Bostadshus 10 é&r
Innergdrd 5ar
Parkering 5 ar

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

Planerad

Planerad

Planerad

29 000 kr
4000 kr

4000 kr

5 851 000 kr

Atgard

Byte leksand

Lasering parkbdnk tra
Lasering sittgrupper

Oljning av trédpanel uteplatser

Oljning tréatrappa

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Lage Intervall
Lekplats 2 ar
Innergérd 2 ar
Innergdrd 2 ar
Innergard 2 4r
Innergdrd 2 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
22 000 kr
600 kr
900 kr
33 000 kr

5000 kr

61000 kr

PASKY

Atgérd

Beskdarning trad

Byte cirkulationspump vvec

Byte DUC

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Kategori

Mark

Installationer

Installationer

Installationer

Ldge Intervall
Parkering 7 ar
Varme 15 ar
undercentral

Varme 20 &r
undercentral

Ventilation 6 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr

17 000 kr
58 000 kr

3 346 000 kr

3 451 000 kr
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

2033

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Fasadtvatt Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 603 000 kr
Lasering parkbank tra Mark Innergdrd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trépanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Planerad 5000 kr
Provgropp tatskikt Mark Parkering 25 ar Planerad 101 000 kr
Tvatt gungstallning Mark Lekplats 10 é&r Planerad 1000 kr
Tvatt L-stoéd Mark Innergdrd 5ar Planerad 19 000 kr
Tvatt trépanel uteplatser Mark Innergard 5 ar Planerad 17 000 kr

802 000 kr

2034

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 6 ar Planerad 124 000 kr
avlopp
124 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14/ 50
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SUSTEND

Atgard Kategori
Byte boxflaktar Tak
Byte leksand Mark
Byte postbox Invandigt
Byte postbox Invandigt
Byte postbox Invandigt
Byte takflaktar Tak
Byte trapanel uteplatser Mark
Byte trappa tra Mark
Byte utslagsback och blandare Invandigt
Dammbindning golv Invandigt
Dammbindning golv Invéndigt
Dammbindning golv Invéndigt
Dammbindning golv Invandigt
Dammbindning golv Invandigt
Dammbindning golv Invandigt
Lasering parkbdank tré Mark
Lasering sittgrupper Mark
Malning betongpelare Invéandigt
Mdalning sopkarl Mark
Méalning svanhals Mark
Ma&lning véggar och tak Invandigt
Malning vaggar och tak Invéandigt
Mdalning véggar och tak Invéandigt
Mdalning véggar och tak Invandigt
Oljning av trédpanel uteplatser Mark
Oljning tratrappa Mark
Slamsugning brunnar Mark
Slamsugning brunnar Mark

Ldage

Bostadshus
Lekplats

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 11
Trapphus nr 9
Bostadshus
Innergérd
Innergérd

Stadskrubben
trapphus 11

Stédskrubben
trapphus 11

Elcentral

Rullstols- och
barnvagnsférrdd

Garage
Lagenhetsforrad
Undercentral
Innergérd
Innergdrd
Garage
Innergard
Innergérd
Undercentral

Stadskrubben
trapphus 11

Elcentral
Lagenhetsférrad
Innergérd
Innergérd
Innergard

Parkering

Intervall

25 ar
25 ar

25 ar

25 ar

25 ar

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

PACKTS

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

388 000 kr

22 000 kr

39 000 kr

9 000 kr
13 000 kr
155 000 kr
83 000 kr
43 000 kr

5000 kr

2000 kr

3000 kr

1000 kr

92000 kr
27 000 kr
6 000 kr
600 kr
900 kr

8 000 kr
2000 kr
2000 kr
17 000 kr

4000 kr

9 000 kr
82000 kr
33 000 kr

5 000 kr

4000 kr

4000 kr
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

1059 000 kr

2036

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Mélning lagenhetsdorr tra Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 1000 kr

1000 kr

2037

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome

Byte cirkulationspump varme Installationer Varme 15 &r Planerad 36 000 kr
undercentral

Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr

Byte styrventiler Installationer Varme 15 &r Planerad 19 000 kr
undercentral

Lasering parkbank tra Mark Innergdrd 2 ar Planerad 600 kr

Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr

Oljning av trépanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr

Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Planerad 5000 kr

117 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16/ 50
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SUSTEND

Atgard

Byte betongkantsten

Byte betongkantsten

Byte betongplattor

Byte cykelstall

Byte sopkarl

Byte tatskikt garage
Justering kantsten natursten
Malning pelare entréer
Omlaggning asfalt

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Tvatt L-stod

Tvatt trapanel uteplatser

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Fasader
Mark

Installationer

Mark

Mark

Lage

Parkering
Innergérd
Innergdrd
Parkering
Innergérd
Parkering
Parkering
Bostadshus
Parkering

Ventilation

Innergérd

Innergdrd

Intervall

30 ar

30 ar

30 ar
30 ar
30 ar

30 ar

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

2038

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

227 000 kr
80 000 kr
1048 000 kr
5000 kr
322 000 kr
2300 000 kr
9 000 kr
400 kr

498 000 kr

3 346 000 kr

19 000 kr

17 000 kr

7 872 000 kr

2039

Atgard

Beskarning trad

Byte expantionskdarl 700 L

Byte leksand

Lasering parkbdnk tra
Lasering sittgrupper

Oljning av trapanel uteplatser

Oljning tréatrappa

Kategori

Mark

Installationer

Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Lage

Parkering

Varme
undercentral

Lekplats

Innergdrd
Innergdrd
Innergard

Innergdrd

Intervall

7 &r

30 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr

5000 kr

22 000 kr
600 kr
900 kr

33 000 kr

5000 kr

96 000 kr
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

2040

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte akustikplattor tak Invéndigt Trapphus nr 9 30 ar Planerad 13 000 kr
Byte akustikplattor tak Invéndigt Trapphus nr 17 30 ar Planerad 9 000 kr
Byte akustikplattor tak Invandigt Trapphus nr 3, 5 30 ar Planerad 30 000 kr

och7
Byte akustikplattor tak Invandigt Trapphus nr 11 30 ér Planerad 11 000 kr
Byte akustikplattor tak Invandigt Trapphus nr 13 30 ar Planerad 2000 kr
och 15
Byte cykelstall Mark Innergdrd 30 ar Planerad 16 000 kr
Byte fastoglor Tak Bostadshus 30 ar Planerad 32000 kr
Byte garageport Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 43 000 kr
Byte gungstdlining Mark Lekplats 30 ar Planerad 36 000 kr
Byte hdngréannor Tak Bostadshus 30 ar Planerad 183 000 kr
Byte kronplat skarmtak entréer Tak Bostadshus 30 ar Planerad 32000 kr
Byte ldgenhetsdorr tra Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 14 000 kr
Byte linoleummatta Invandigt Trapphus nr 3, 5 30 &r Planerad 86 000 kr
och 7
Byte linoleummatta Invandigt Trapphus nr 9 30 ar Planerad 52000 kr
Byte linoleummatta Invandigt Trapphus nr 13 30 ar Planerad 108 000 kr
och 15
Byte linoleummatta Invéndigt Trapphus nr 11 30 ar Planerad 29 000 kr
Byte linoleummatta Invandigt Trapphus nr 17 30 ar Planerad 19 000 kr
Byte mjukfogar Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 81000 kr
Byte postbox Invéndigt Trapphus nr 17 30 ar Planerad 15 000 kr
Byte postbox med digitalnamnskylt Invandigt Trapphus nr 13 30 ar Planerad 66 000 kr
och 15
Byte skarmtak ovan entré trapphus Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 4000 kr
nr3
Byte stupror Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 155 000 kr
Byte takduk Tak Bostadshus 30 ér Planerad 773 000 kr
Byte takduk skarmtak entréer Tak Bostadshus 30 ar Planerad 27 000 kr
Byte takluckor Tak Bostadshus 30 ar Planerad 52000 kr
Dammbindning golv Invandigt Stadskrubben 5ar Planerad 2000 kr
trapphus 11
Dammbindning golv Invéandigt Elcentral 5ar Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Lagenhetsférrdd 5 ér Planerad 27 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 50
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

Dammbindning golv Invandigt Undercentral 5 &r Planerad 6 000 kr

Dammbindning golv Invandigt Garage 5ar Planerad 92000 kr

Dammbindning golv Invéandigt Rullstols- och 5ar Planerad 1000 kr
barnvagnsforrdd

Fasadstallning Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 1380 000 kr

Mdalning balkongplattor en sida Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 114 000 kr

Malning balkongplattor en sida Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 7 000 kr

stora balkonger

Malning balkongplattor ovan- och  Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 155 000 kr

undersida

Méalning balkongplattor ovan- och  Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 65 000 kr

undersida stora balkonger

Méalning fonsterbleck Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 156 000 kr

Mdalning platdeltaljer fonster Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 82000 kr

Md&lning puts Fasader Bostadshus 20 &r Planerad 2070 000 kr

Oversyn glasvégg Fasader Bostadshus 10 é&r Planerad 29 000 kr

Oversyn och komplettering klinkel ~ Fasader Bostadshus Planerad 26 000 kr

entré

Oversyn och komplettering Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 208 000 kr

tegelfogar 20%

Slamsugning brunnar Mark Innergérd 5ar Planerad 4000 kr

Slamsugning brunnar Mark Parkering 5 &r Planerad 4000 kr

Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 6 ar Planerad 124 000 kr
avlopp

6 443 000 kr

2041

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tr& Mark Innergérd 2 4r Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Planerad 5000 kr

61000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 50
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byte Linhissar Installationer Hiss 30 ar Planerad 4 600 000 kr

4 600 000 kr

2043

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status kL moms
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Fasadtvatt Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 603 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergard 2 4r Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergard 2 4r Planerad 900 kr
Oljning av trédpanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergdrd 2 ar Planerad 5000 kr
Tvatt gungstdllning Mark Lekplats 10 &r Planerad 1000 kr
Tvatt L-stod Mark Innergard 5ar Planerad 19 000 kr
Tvatt trépanel uteplatser Mark Innergdrd 5 ar Planerad 17 000 kr

701 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Inkl. moms
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 3 346 000 kr
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 18 ar Planerad 287 000 kr

3 633 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 50
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN
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2045

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Ikl mome
Byte entré dérr alluminium Fasader Bostadshus 35 ar Planerad 676 000 kr
Byte konstgrés Mark Innergérd 15 ar Planerad 312000 kr
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Byte papperskorgar Mark Innergdrd 15 &r Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Elcentral 5 ar Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Stadskrubben 5 ar Planerad 2000 kr

trapphus 11
Dammbindning golv Invandigt Undercentral 5ar Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Rullstols- och 5 ar Planerad 1000 kr
barnvagnsférrdd
Dammbindning golv Invéandigt Lagenhetsforrdd 5 ér Planerad 27 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Garage 5 ar Planerad 92 000 kr
Lasering parkbdnk tr& Mark Innergérd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Linjemd&lning MC-platser Invandigt Garage 15 &r Planerad 900 kr
Linjemdlning parkeringsplatser Invandigt Garage 15 ar Planerad 13 000 kr
Linjemdlning parkeringsplatser Mark Parkering 15 ar Planerad 12 000 kr
Ma&lning sopkarl Mark Innergdrd 10 &r Planerad 2000 kr
Malning svanhals Mark Innergérd 10 &r Planerad 2000 kr
Oljning av trépanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergérd 2 4r Planerad 5000 kr
Slamsugning brunnar Mark Innergdrd 5 é&r Planerad 4000 kr
Slamsugning brunnar Mark Parkering 5 ar Planerad 4000 kr
1224 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21/ 50
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SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

2046

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Beskdrning trad Mark Parkering 7 ar Planerad
Malning lagenhetsdorr tré Fasader Bostadshus 10 &r Planerad
Md&lning pelare entréer Fasader Bostadshus 8 ar Planerad
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 6 ér Planerad

avlopp

2047

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr
1000 kr
400 kr

124 000 kr

156 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Byte cirkulationspump vvc Installationer Varme 15 &r Planerad
undercentral
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad
Lasering parkbdnk tr& Mark Innergdrd 2 ar Planerad
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad
Méalning takluckor Tak Bostadshus 20 ér Planerad
Oljning av trédpanel uteplatser Mark Innergard 2 ar Planerad
Oljning tratrappa Mark Innergdrd 2 ar Planerad

2048

Total kostnad
Inkl. moms

17 000 kr

22 000 kr
600 kr
900 kr

2000 kr

33 000 kr

5000 kr

80 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Tvatt L-stod Mark Innergdrd 5 éar Planerad
Tvatt trépanel uteplatser Mark Innergdrd 5ar Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

19 000 kr

17 000 kr

36 000 kr
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2049

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergard 2 4r Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Planerad 5000 kr

61000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 50
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SUSTEND

Atgard

Byte alluminimdérr glasvagg

Byte alluminium récke
fabrikslackad L-stéd

Byte balkongrécke alluminium

Byte belysning LED
Barnvagnsférréd

Byte belysning LED Elcentral
Byte belysning LED Fasader
Byte belysning LED Garage
Byte belysning LED Garagesluss

Byte belysning LED
Lagenhetsforrad

Byte belysning LED mark

Byte belysning LED Rullstols- och
barnvagnsférrdd

Byte belysning LED Stadskrubb i
trapphus nr 11

Byte belysning LED Trapphus nr 11

Byte belysning LED Trapphus nr 13
och 15

Byte belysning LED Trapphus nr 17

Byte belysning LED Trapphus nr 3, 5
och 7

Byte belysning LED Trapphus nr 9

Byte belysning LED Undercentral

Byte belysningsstolpar

Byte belysning till LED entreparti

Byte belysning till LED fasad

Byte entrébelysning

Byte entrépartier glaspartier

Byte handledare racke aluminium
Byte inglasningar balkonger

Byte kompositskivor ovan entréer
Byte L-stod sarg

Byte parkbdank tr&

Kategori

Fasader

Mark

Fasader

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer
Installationer
Mark
Installationer
Installationer
Installationer
Fasader
Mark

Fasader
Fasader
Mark

Mark

Lage

Bostadshus

Innergard

Bostadshus

El

El
El
El
El

El

El

El

El

El

El

El

El

El

El
Parkering
El

El

El
Bostadshus
Innergdrd
Bostadshus
Bostadshus
Lekplats

Innergdrd

Intervall

20 ar

40 ar

40 ar

20 &r

20 ar
20 ér
20 ér
20 ér

20 ér

20 ar

20 ar

20 ar

20 &r

20 &r

20 ér

20 ar

20 ér
20 ér
40 ar
20 ér
20 ér
20 ér
50 ar
40 ar
40 ar
40 ar
40 ar

20 ar

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

2050

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

17 000 kr

288 000 kr

3254 000 kr

12 000 kr

6 000 kr
285 000 kr
58 000 kr
14 000 kr

101 000 kr

29 000 kr

6 000 kr

3000 kr

83 000 kr

184 000 kr

78 000 kr

259 000 kr

129 000 kr
9 000 kr
216 000 kr
23 000 kr
132000 kr
29 000 kr
926 000 kr
395 000 kr
1150 000 kr
144 000 kr
20 000 kr

6 000 kr
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SUSTEND

Byte planteringsl&dor betong
Byte plat ventilationshuv
Byte pollare

Byte Pollare

Byte porttelefon

Byte sandl&desarg

Byte sittgrupper

Byte termostater och ventiler
radiatorer

Byte trappa betong
Byte trappa betong

Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv

Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv
Diamantslipning trappsteg terrazzo

Diamantslipning trappsteg terrazzo

Diamantslipning trappsteg terrazzo

Diamantslipning trappsteg terrazzo

Diamantslipning trappsteg terrazzo
Injustering varme

Mdalning fonsterbleck

Méalning platdeltaljer fonster
Mdalning sockel

Mdalning trapphus
Méalning trapphus

Mdalning trapphus
Md&lning trapphus
Malning trapphus

Mdalning undersidor entrétak

Mark

Tak

Mark

Mark
Installationer
Mark

Mark

Installationer

Mark
Mark

Invéndigt

Invéndigt
Invéndigt

Invandigt

Invandigt
Invéndigt
Invandigt

Invéndigt

Invandigt

Invéndigt

Invéndigt
Installationer
Fasader
Fasader
Invéndigt

Invandigt

Invéndigt

Invéndigt
Invandigt
Invéndigt

Fasader

Innergdrd
Bostadshus
Parkering
Innergard
Tele
Lekplats
Innergdrd

Véarme generellt

Parkering
Innergdrd

Stadskrubben
trapphus 11

Elcentral
Garage

Rullstols- och
barnvagnsforréd

Lagenhetsférradd
Undercentral
Trapphus nr 17

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 9

Trapphus nr 13
och 15

Trapphus nr 11
Varme generellt
Bostadshus
Bostadshus
Garagesluss

Trapphus nr 13
och 15

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 17
Trapphus nr 11
Trapphus nr 9

Bostadshus

40 ar
40 &r
20 ér
20 ér
20 ér
20 ar
20 ér

20 ar

40 &r

40 ar

40 &r

40 &r

40 ér

40 ér
20 ér
10 &r
10 &r
20 ér

20 ar

20 ar

20 &r
20 &r
20 ar

20 ar

UNDERHALLSPLAN

Tingstadsvassen 34:1

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

7 000 kr
14 000 kr
14 000 kr

388 000 kr
224 000 kr
24000 kr
17 000 kr

956 000 kr

43 000 kr

43 000 kr

2000 kr

3 000 kr
92000 kr

1000 kr

27 000 kr
6 000 kr
76 000 kr

207 000 kr

124 000 kr

483 000 kr

69 000 kr
191 000 kr
156 000 kr

82000 kr

10 000 kr

403 000 kr

201 000 kr

201 000 kr

201 000 kr

362000 kr

9 000 kr
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

Ma&lning véggar och tak Invandigt Garage 20 &r Planerad 276 000 kr

Malning véggar och tak Invandigt Barnvagnsférrdd 20 ér Planerad 14 000 kr

Mdalning véggar och tak Invéndigt Rullstols- och 20 ér Planerad 3 000 kr
barnvagnsfoérréd

Mdalning vaggar och tak entréer Invandigt Trapphus nr 17 20 ér Planerad 13 000 kr

Mdalning vaggar och tak entréer Invéndigt Trapphus nr 3, 5 20 &r Planerad 26 000 kr
och7

Md&lning véggar och tak évrigt Invandigt Trapphus nr 17 20 &r Planerad 5000 kr

Malning vaggar och tak Invéndigt Trapphus nr 13 20 ér Planerad 78 000 kr

vaningsplan och 15

Mdalning véggar och tak Invéndigt Trapphus nr 11 20 ér Planerad 17 000 kr

vaningsplan

Mdalning véggar och tak Invéndigt Trapphus nr 9 20 ér Planerad 31000 kr

vdaningsplan

Mdalning véggar och tak Invandigt Trapphus nr 3, 5 20 ér Planerad 52000 kr

vaningsplan och 7

Omlaggning gjutasfalt Invéndigt Garagesluss 40 ar Planerad 31000 kr

Oversyn glasvégg Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 29 000 kr

OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 3 346 000 kr

ventilationskontroll)

Slamsugning brunnar Mark Innergdrd 5ér Planerad 4000 kr

Slamsugning brunnar Mark Parkering 5ar Planerad 4000 kr

16 419 000 kr

2051

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tré Mark Innergdrd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergard 2 4r Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergard 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergdrd 2 ar Planerad 5000 kr
61000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26 /50

Las mer pd www.planima.se
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SUSTEND

2052

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

Atgard

Byte cirkulationspump varme
Byte DUC
Byte styrventiler

Spolning avloppsstammar

2053

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Lage

Vdrme
undercentral

Vdrme
undercentral

Varme
undercentral

Vatten och
avlopp

Intervall

15 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

36 000 kr

58 000 kr

19 000 kr

124 000 kr

237 000 kr

Atgéard

Beskdrning trad

Byte leksand

Fasadtvatt

Lasering parkbank tra
Lasering sittgrupper

Oljning av trapanel uteplatser
Oljning tratrappa

Tvatt gungstallning

Tvatt L-stod

Tvatt trépanel uteplatser

2054

Kategori

Mark
Mark
Fasader
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Ldage

Parkering
Lekplats
Bostadshus
Innergdrd
Innergérd
Innergdrd
Innergard
Lekplats
Innergérd

Innergard

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

30000 kr
22 000 kr
603 000 kr
600 kr
900 kr

33 000 kr
5000 kr
1000 kr

19 000 kr

17 000 kr

731 000 kr

Atgérd

Malning pelare entréer

Kategori

Fasader

Ldage

Bostadshus

Intervall

8 ar

Status

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

400 kr

400 kr

Sida 27/ 50
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

2055

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Ikl mome
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Stadskrubben 5ar Planerad 2000 kr

trapphus 11
Dammbindning golv Invéandigt Elcentral 5ar Planerad 3 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Garage 5 ar Planerad 92 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Undercentral 5 ar Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Lagenhetsforrdd 5 ar Planerad 27 000 kr
Dammbindning golv Invéndigt Rullstols- och 5ar Planerad 1000 kr

barnvagnsférrdd
Lasering parkbdank tra Mark Innergdrd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Mdalning betongpelare Invéandigt Garage 20 ér Planerad 8 000 kr
Malning sopkarl Mark Innergérd 10 &r Planerad 2000 kr
Md&lning svanhals Mark Innergdrd 10 &r Planerad 2000 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 ar Planerad 5000 kr
Slamsugning brunnar Mark Innergérd 5ar Planerad 4000 kr
Slamsugning brunnar Mark Parkering 5é&r Planerad 4000 kr

212 000 kr

2056

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Ikl moms
Mdalning ldgenhetsdorr tré Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 1000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 3 346 000 kr

ventilationskontroll)

3 347 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 /50
Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
SUSTEND Tingstadsvassen 34:1

2057

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergdrd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Planerad 5000 kr

61 000 kr

2058

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Provgropp tatskikt Mark Parkering 25 ar Planerad 101 000 kr
Spolning avloppsstammar Installationer Vatten och 6 ar Planerad 124 000 kr
avlopp
Tvatt L-stoéd Mark Innergérd 5 ar Planerad 19 000 kr
Tvatt trapanel uteplatser Mark Innergdrd 5ar Planerad 17 000 kr

261000 kr

2059

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergérd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergard 2 4r Planerad 900 kr
Oljning av trédpanel uteplatser Mark Innergard 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergdrd 2 ar Planerad 5000 kr
61000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29 /50
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Atgard

Beskarning trad

Byte fonster 1 luft

Byte fonster 2 luft

Byte fonsterddrrar

Byte fonster sma

Byte fonster trapphus
Byte glaspartier trapphus
Byte konstgrds

Byte mjukfogar

Byte papperskorgar

Byte postbox

Byte postbox

Byte postbox

Byte rokluckor

Byte sockelbleck

Byte takflaktar

Byte trapanel uteplatser
Byte trappa tré

Byte utslagsback och blandare

Dammbindning golv

Dammbindning golv

Dammbindning golv

Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv
El stambyte
Fasadstdlining

Filmning och analys
spillvattenledningar

Linjemdalning MC-platser

Kategori

Mark

Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Mark

Fasader
Mark

Invandigt

Invandigt
Invéndigt
Tak
Fasader
Tak

Mark
Mark

Invéndigt

Invandigt

Invéndigt

Invéndigt

Invandigt

Invéndigt
Invandigt
Installationer
Fasader

Installationer

Invéndigt

Lage

Parkering

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Innergdrd

Bostadshus
Innergard

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 11
Trapphus nr 9
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Innergdrd
Innergard

Stadskrubben
trapphus 11

Elcentral

Stadskrubben
trapphus 11

Undercentral

Rullstols- och
barnvagnsforréd

Garage
Lagenhetsforréd
El

Bostadshus

Vatten och
avlopp

Garage

Intervall

50 ér
50 ar
50 ar

50 &r

25 ar
25 ér
30 ar
50 ar
25 ar
25 ér

25 ar

50 ér
20 ar

45 ar

15 ar

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

2060

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr
4068 000 kr
10 695 000 kr
4 485 000 kr
1026 000 kr
963 000 kr
1240 000 kr
312 000 kr
81000 kr

6 000 kr

39 000 kr

9 000 kr
13 000 kr
86 000 kr

293 000 kr
155 000 kr
83 000 kr
43 000 kr

5000 kr

3000 kr

2000 kr

6 000 kr

1000 kr

92000 kr
27 000 kr
2868 000 kr
1380 000 kr

36 000 kr

900 kr
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Linjemalning parkeringsplatser
Linjemd&lning parkeringsplatser
Mdalning balkongplattor en sida

Malning balkongplattor en sida
stora balkonger

Mdalning balkongplattor ovan- och
undersida

Ma&lning balkongplattor ovan- och
undersida stora balkonger

Mdalning fénsterbleck
Mélning platdeltaljer fonster
Mdalning puts

Oversyn glasvégg

Oversyn och komplettering
tegelfogar 20%

Slamsugning brunnar

Slamsugning brunnar

Invandigt
Mark
Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader
Fasader
Fasader
Fasader

Fasader

Mark

Mark

Garage
Parkering
Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus

Bostadshus

Innergdrd

Parkering

15 ar
15 ér
20 ar

20 ar

20 &r

20 &r

20 ar
10 &r

20 &r

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

13 000 kr

12 000 kr

114 000 kr

7 000 kr

155 000 kr

65 000 kr

156 000 kr
82000 kr
2070 000 kr
29 000 kr

208 000 kr

4000 kr

4000 kr

30 966 000 kr

2061

Atgard

Byte leksand

Lasering parkbdnk tra
Lasering sittgrupper

Oljning av trédpanel uteplatser

Oljning tratrappa

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Ldage

Lekplats

Innergérd
Innergard
Innergard

Innergdrd

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
22 000 kr
600 kr
900 kr
33 000 kr

5000 kr

61000 kr
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2062

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

Atgard
Byte cirkulationspump vvec
Byte varmevaxlare
Malning pelare entréer

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

2063

Kategori

Installationer

Installationer

Fasader

Installationer

Installationer

Lage

Vdrme
undercentral

Varme
undercentral

Bostadshus

Ventilation

Ventilation

Intervall Status

15 &r Planerad
40 ar Planerad
8 ar Planerad
6 ar Planerad
18 &r Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

17 000 kr

144 000 kr

400 kr

3 346 000 kr

287 000 kr

3 794 000 kr

Atgard

Byte leksand

Fasadtvatt

Lasering parkbank tra
Lasering sittgrupper

Oljning av trapanel uteplatser
Oljning tréatrappa

Tvatt gungstallning

Tvatt L-stod

Tvatt trapanel uteplatser

2064

Kategori

Mark
Fasader
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Mark

Lage

Lekplats
Bostadshus
Innergdrd
Innergdrd
Innergdrd
Innergard
Lekplats
Innergdrd

Innergard

Intervall Status

2 ar Planerad
10 &r Planerad
2 ar Planerad
2 ar Planerad
2 ar Planerad
2 ar Planerad
10 é&r Planerad
5 ar Planerad
5ar Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
22 000 kr
603 000 kr
600 kr
900 kr

33 000 kr
5000 kr
1000 kr

19 000 kr

17 000 kr

701 000 kr

Atgard

Spolning avloppsstammar

Kategori

Installationer

Ldage

Vatten och
avlopp

Intervall Status

6 ar Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

124 000 kr

124 000 kr
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Atgard

Byte leksand

Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv

Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv
Lasering parkbdank tra
Lasering sittgrupper
Mdalning sopkarl
Méalning svanhals
Md&lning véggar och tak

Malning vaggar och tak

Mdalning véggar och tak
Mdalning véggar och tak
Oljning av trédpanel uteplatser
Oljning tratrappa

Relining spillvattenledningar

Slamsugning brunnar

Slamsugning brunnar

Kategori

Mark

Invéndigt

Invéndigt
Invandigt

Invéndigt

Invéndigt
Invéndigt
Mark
Mark
Mark
Mark
Invandigt

Invéndigt

Invéndigt
Invandigt
Mark
Mark

Installationer

Mark

Mark

Lage

Lekplats

Stadskrubben
trapphus 11

Elcentral
Lagenhetsforrad

Rullstols- och
barnvagnsférrédd

Garage
Undercentral
Innergdrd
Innergdrd
Innergdrd
Innergard
Undercentral

Stadskrubben
trapphus 11

Elcentral
Lagenhetsforrad
Innergdrd
Innergdrd

Vatten och
avlopp

Innergard

Parkering

Intervall

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

2065

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

22 000 kr

2000 kr

3000 kr

27 000 kr

1000 kr

92000 kr
6 000 kr
600 kr
900 kr
2000 kr
2000 kr
17 000 kr

4000 kr

9 000 kr
82000 kr
33 000 kr

5 000 kr

6692000 kr

4000 kr

4000 kr

7 008 000 kr

2066

Atgéard

Malning lagenhetsdorr tra

Kategori

Fasader

Ldage

Bostadshus

Intervall

10 &r

Status

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

1000 kr

1000 kr

Sida 33/ 50
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Atgard

Beskarning trad

Byte cirkulationspump varme

Byte leksand

Byte styrventiler

Lasering parkbdnk tra
Lasering sittgrupper

Malning takluckor

Oljning av trédpanel uteplatser

Oljning tratrappa

Kategori

Mark

Installationer

Mark

Installationer

Mark
Mark
Tak

Mark

Mark

Lage

Parkering

Varme
undercentral

Lekplats

Vdrme
undercentral

Innergdrd
Innergdrd
Bostadshus
Innergdrd

Innergdrd

Intervall

7 &r

15 ar

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

2067

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr

36 000 kr

22 000 kr

19 000 kr

600 kr
900 kr
2000 kr
33 000 kr

5 000 kr

148 000 kr

2068

Atgard

Byte betongkantsten

Byte betongkantsten

Byte betongplattor

Byte cykelstall

Byte sopkarl

Byte tatskikt garage
Justering kantsten natursten
Omlaggning asfalt

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Tvatt L-stod

Tvatt trépanel uteplatser

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Installationer

Mark

Mark

Lage

Parkering
Innergérd
Innergdrd
Parkering
Innergérd
Parkering
Parkering
Parkering

Ventilation

Innergérd

Innergérd

Intervall

30 ar

30 ar

30 ér

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
227 000 kr
80 000 kr
1048 000 kr
5000 kr
322 000 kr
2300 000 kr
9 000 kr
498 000 kr

3 346 000 kr

19 000 kr

17 000 kr

7 872 000 kr
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2069

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte expantionskarl 700 L Installationer Varme 30 ar Planerad 5000 kr
undercentral
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbank tra Mark Innergdrd 2 ar Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergdrd 2 ar Planerad 5000 kr
66 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 35/ 50
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2070

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome

Byte akustikplattor tak Invéandigt Trapphus nr 3, 5 30 ar Planerad 30 000 kr
och 7
Byte akustikplattor tak Invandigt Trapphus nr 11 30 ar Planerad 11 000 kr
Byte akustikplattor tak Invéandigt Trapphus nr 9 30 ar Planerad 13 000 kr
Byte akustikplattor tak Invandigt Trapphus nr 13 30 ér Planerad 2000 kr
och 15
Byte akustikplattor tak Invandigt Trapphus nr 17 30 ér Planerad 9 000 kr
Byte alluminimdérr glasvagg Fasader Bostadshus 20 ér Planerad 17 000 kr
Byte belysning LED Installationer El 20 ar Planerad 12 000 kr
Barnvagnsférrad
Byte belysning LED Elcentral Installationer El 20 ar Planerad 6 000 kr
Byte belysning LED Fasader Installationer El 20 ér Planerad 285 000 kr
Byte belysning LED Garage Installationer El 20 ér Planerad 58 000 kr
Byte belysning LED Garagesluss Installationer El 20 ér Planerad 14 000 kr
Byte belysning LED Installationer El 20 ar Planerad 101 000 kr
Lagenhetsforréd
Byte belysning LED mark Installationer El 20 &r Planerad 29 000 kr
Byte belysning LED Rullstols- och Installationer El 20 ér Planerad 6 000 kr
barnvagnsférréd
Byte belysning LED Stadskrubb i Installationer El 20 ar Planerad 3 000 kr
trapphus nr 11
Byte belysning LED Trapphus nr 11 Installationer El 20 ér Planerad 83 000 kr
Byte belysning LED Trapphus nr 13 Installationer El 20 ar Planerad 184 000 kr
och 15
Byte belysning LED Trapphus nr 17 Installationer El 20 ar Planerad 78 000 kr
Byte belysning LED Trapphus nr3, 5 Installationer El 20 ér Planerad 259 000 kr
och7
Byte belysning LED Trapphus nr 9 Installationer El 20 ér Planerad 129 000 kr
Byte belysning LED Undercentral Installationer El 20 ér Planerad 9 000 kr
Byte belysning till LED entreparti Installationer El 20 ar Planerad 23 000 kr
Byte belysning till LED fasad Installationer El 20 &r Planerad 132 000 kr
Byte cykelstall Mark Innergdrd 30 ér Planerad 16 000 kr
Byte entrébelysning Installationer El 20 ér Planerad 29 000 kr
Byte fastoglor Tak Bostadshus 30 ar Planerad 32000 kr
Byte garageport Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 43 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 36 / 50
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SUSTEND

Byte gungstdlining

Byte hdngréannor

Byte kronpldt skarmtak entréer
Byte ldgenhetsdorr tra

Byte linoleummatta

Byte linoleummatta
Byte linoleummatta

Byte linoleummatta

Byte linoleummatta
Byte parkbdank tra
Byte pollare

Byte Pollare

Byte porttelefon
Byte postbox

Byte postbox med digitalnamnskylt

Byte sandl&desarg
Byte sittgrupper

Byte skarmtak ovan entré trapphus
nr3

Byte stupror

Byte takduk

Byte takduk skarmtak entréer
Byte takluckor

Byte termostater och ventiler
radiatorer

Dammbindning golv

Dammbindning golv

Dammbindning golv
Dammbindning golv
Dammbindning golv

Dammbindning golv

Injustering varme

Mdalning fénsterbleck

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se

Mark
Tak

Tak
Fasader

Invandigt

Invandigt
Invéandigt

Invandigt

Invandigt
Mark

Mark

Mark
Installationer
Invandigt

Invéandigt

Mark
Mark

Fasader

Fasader
Tak
Tak
Tak

Installationer

Invandigt

Invéandigt

Invéandigt
Invéndigt
Invandigt

Invéandigt

Installationer

Fasader

Lekplats
Bostadshus
Bostadshus

Bostadshus

Trapphus nr 3, 5

och 7
Trapphus nr 9
Trapphus nr 11

Trapphus nr 13
och 15

Trapphus nr 17
Innergdrd
Parkering
Innergard
Tele

Trapphus nr 17

Trapphus nr 13
och 15

Lekplats
Innergard

Bostadshus

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus

Bostadshus

Varme generellt

Elcentral

Stadskrubben
trapphus 11

Undercentral

Garage

Lagenhetsforréd

Rullstols- och

barnvagnsférréd

Varme generellt

Bostadshus

30 ar
30 é&r
30 ar
30 ar

30 ar

30 ér
30 ar

30 ar

30 ar
20 ar
20 &r
20 ér
20 ér
30 ar

30 ér

20 ar
20 ar

30 ar

30 ar
30 é&r
30 ar
30 ar

20 &r

20 ar

10 &r

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

Planerad 36 000 kr
Planerad 183 000 kr
Planerad 32000 kr
Planerad 14 000 kr
Planerad 86 000 kr
Planerad 52000 kr
Planerad 29 000 kr
Planerad 108 000 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 6 000 kr
Planerad 14 000 kr
Planerad 388 000 kr
Planerad 224 000 kr
Planerad 15 000 kr
Planerad 66 000 kr
Planerad 24 000 kr
Planerad 17 000 kr
Planerad 4000 kr
Planerad 155 000 kr
Planerad 773 000 kr
Planerad 27 000 kr
Planerad 52000 kr
Planerad 956 000 kr
Planerad 3 000 kr
Planerad 2000 kr
Planerad 6 000 kr
Planerad 92000 kr
Planerad 27 000 kr
Planerad 1000 kr
Planerad 191 000 kr
Planerad 156 000 kr
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Md&lning pelare entréer
Malning platdeltaljer fénster
Méalning sockel

Méalning trapphus

Ma&lning trapphus
Md&lning trapphus

Mdalning trapphus

Mdalning trapphus

Mdalning undersidor entrétak
Md&lning véggar och tak
Mdalning véggar och tak

Mdalning véggar och tak

Mdalning vaggar och tak entréer

Mdalning vaggar och tak entréer

Ma&lning véggar och tak évrigt

Mdalning véggar och tak
vaningsplan

Mdalning véggar och tak
vaningsplan

Mdalning véggar och tak
vaningsplan

Mdalning véggar och tak
vaningsplan

Oversyn glasvégg
Slamsugning brunnar
Slamsugning brunnar

Spolning avloppsstammar

Fasader
Fasader
Invéandigt
Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invéandigt
Invéandigt
Fasader

Invandigt
Invéandigt

Invéandigt

Invandigt

Invéandigt

Invandigt

Invéandigt

Invéandigt

Invéandigt

Invandigt

Fasader
Mark
Mark

Installationer

Bostadshus
Bostadshus
Garagesluss
Trapphus nr 17

Trapphus nr 13
och 15

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 11
Trapphus nr 9

Bostadshus

Barnvagnsforréd

Garage

Rullstols- och

barnvagnsforrdd

Trapphus nr 17

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 17

Trapphus nr 13
och 15

Trapphus nr 3, 5
och 7

Trapphus nr 9

Trapphus nr 11

Bostadshus
Innergdrd
Parkering

Vatten och
avlopp

20 ar
20 ar

20 &r

20 &r

20 &r
20 ér
20 ér
20 ar
20 &r

20 ar

20 ar

20 ar

20 &r

20 ér

20 ar

20 ar

20 ar

10 &r

UNDERHALLSPLAN
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Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se

400 kr
82000 kr
10 000 kr

201 000 kr

403 000 kr
201000 kr

201 000 kr
362000 kr
9 000 kr
14 000 kr
276 000 kr

3 000 kr

13 000 kr

26 000 kr

5000 kr

78 000 kr
52000 kr
31000 kr
17 000 kr

29 000 kr
4000 kr
4000 kr

124 000 kr

7 517 000 kr
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2071

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte leksand Mark Lekplats 2 ar Planerad 22 000 kr
Lasering parkbdnk tra Mark Innergard 2 4r Planerad 600 kr
Lasering sittgrupper Mark Innergdrd 2 ar Planerad 900 kr
Oljning av trapanel uteplatser Mark Innergdrd 2 ar Planerad 33 000 kr
Oljning tratrappa Mark Innergard 2 4r Planerad 5000 kr

61000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 39 /50

Las mer pd www.planima.se
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Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 40/ 50
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Fasader

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl mome
Bostadshus

Byte alluminimdérr glasvagg 2030 20 ar 1 st 12 000 kr 17 000 kr
Byte balkongréacke alluminium 2050 40 &r 1509 m1 1500 kr 3 254 000 kr
Byte dorrstopp smide 2022 5 st 2 500 kr 18 000 kr
Byte entré dorr alluminium 2045 35 ar 47 st 10 000 kr 676 000 kr
Byte entrépartier glaspartier 2050 50 ar 115 m2 5 600 kr 926 000 kr
Byte fonster 1 luft 2060 50 &r 283 st 10 000 kr 4068 000 kr
Byte fonster 2 luft 2060 50 ér 620 st 12 000 kr 10 695 000 kr
Byte fonsterddrrar 2060 50 ér 208 st 15 000 kr 4 485 000 kr
Byte fonster sma 2060 50 ar 102 st 7 000 kr 1026 000 kr
Byte fonster trapphus 2060 50 &r 67 st 10 000 kr 963 000 kr
Byte garageport 2040 30 &r 1 st 30 000 kr 43 000 kr
Byte glaspartier trapphus 2060 50 ér 154 m2 5 600 kr 1240 000 kr
Byte inglasningar balkonger 2050 40 ar 10 st 80 000 kr 1150 000 kr
Byte kompositskivor ovan entréer 2050 40 &r 250 m2 400 kr 144 000 kr
Byte ldgenhetsdorr tré 2040 30 ér 1 st 10 000 kr 14 000 kr
Byte mjukfogar 2040 20 ér 160 m1 350 kr 81000 kr
Byte skarmtak ovan entré trapphus nr 3 2040 30 ar 1 st 3 000 kr 4 000 kr
Byte sockelbleck 2030 150 m1 350 kr 75 000 kr
Byte sockelbleck 2060 50 ér 407 m1 500 kr 293 000 kr
Byte stupror 2040 30 ar 309 m1 350 kr 155 000 kr
Fasadstallning 2040 20 ér 4800 m2 200 kr 1380 000 kr
Fasadtvatt 2023 10 &r 4195 m?2 100 kr 603 000 kr
Mélning balkongplattor en sida 2040 20 ar 53 st 1500 kr 114 000 kr
Malning balkongplattor en sida stora balkonger 2040 20 ér 2 st 2500 kr 7 000 kr
Malning balkongplattor ovan- och undersida 2040 20 ar 36 st 3 000 kr 155 000 kr
Mé&lning balkongplattor ovan- och undersida 2040 20 &r 9 st 5000 kr 65 000 kr
stora balkonger

Mélning fénsterbleck 2040 10 &r 543 st 200 kr 156 000 kr
Malning lagenhetsddrr tra 2026 10 &r 1 st 1000 kr 1000 kr
Malning pelare entréer 2030 8 ar 2 st 150 kr 400 kr
Malning platdeltaljer fonster 2040 10 &r 63 st 900 kr 82000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 41/ 50

Las mer pd www.planima.se
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Mé&lning puts

Mé&lning undersidor entrétak

Oversyn glasvégg

Oversyn och komplettering klinkel entré

Oversyn och komplettering tegelfogar 20%

2040

2030

2030

2040

2040

20 &r

20 ér

20 &r

4800

44

60

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

m2

m2

st

m2

omg

300 kr
150 kr
20 000 kr
300 kr

144 900
kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

2070 000 kr
9 000 kr

29 000 kr
26 000 kr

208 000 kr
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Installationer

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

Namn

El

Byte belysning LED Barnvagnsférréd
Byte belysning LED Elcentral

Byte belysning LED Fasader

Byte belysning LED Garage

Byte belysning LED Garagesluss
Byte belysning LED L&genhetsforréd
Byte belysning LED mark

Byte belysning LED Rullstols- och
barnvagnsforrdd

Byte belysning LED Stadskrubb i trapphus nr 11

Byte belysning LED Trapphus nr 11

Byte belysning LED Trapphus nr13 och 15

Byte belysning LED Trapphus nr 17

Byte belysning LED Trapphus nr 3, 5 och 7

Byte belysning LED Trapphus nr 9
Byte belysning LED Undercentral
Byte belysning till LED entreparti
Byte belysning till LED fasad
Byte entrébelysning

El stambyte

Hiss

Byte Linhissar

Tele

Byte porttelefon

Vdrme generellt

Byte termostater och ventiler radiatorer
Injustering virme

Vdrme undercentral

Byte cirkulationspump varme

Byte cirkulationspump vvec

Byte DUC

Ar

2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030

2030

2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030

2060

2042

2030

2030

2030

2037
2032

2032

Intervall

20 ér
20 ar
20 éar
20 ér
20 ér
20 ar
20 éar

20 ar

20 ér
20 &r
20 ar
20 ér
20 ér
20 &r
20 ar
20 ér
20 ér
20 &r

50 ér

30 ar

20 &r

20 ar

20 ar

15 &r
15 ar

20 ar

Foreg. ar

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2022

2017

Md&ngd Enhet Styckpris

99

20

35

29

b4

27

90

45

133

133

1

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr

2000 kr

2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr
2000 kr

2000 kr

Igh 15000 kr

st 200 000

kr
st 12 000 kr
Igh 5000 kr
Igh 1 000 kr
st 25 000 kr
st 12 000 kr
st 40 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

12 000 kr
6 000 kr
285 000 kr
58 000 kr
14 000 kr
101 000 kr
29 000 kr

6 000 kr

3000 kr
83 000 kr
184 000 kr
78 000 kr
259 000 kr
129 000 kr
9 000 kr
23 000 kr
132000 kr
29 000 kr

2868 000 kr

4 600 000 kr

224 000 kr

956 000 kr

191 000 kr

36 000 kr

17 000 kr

58 000 kr
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Byte expantionskdarl 700 L

Byte styrventiler

Byte varmevaxlare

Vatten och avlopp

Filmning och analys spillvattenledningar
Relining spillvattenledningar

Spolning avloppsstammar

Ventilation

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

2039

2037

2062

2060

2065

2022

2026

2026

2009

2022

2022

2020

133

133

133

133

UNDERHALLSPLAN
Tingstadsvassen 34:1

st
st

st

st
Igh

Igh

Igh

Igh

3 500 kr
4 500 kr

50 000 kr

25 000 kr
35 000 kr

650 kr

17 500 kr

1500 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

5000 kr

19 000 kr

144 000 kr

36 000 kr

6 692000 kr

124 000 kr

3 346 000 kr

287 000 kr
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Invéndigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl mome
Barnvagnsférréd
Mé&lning vaggar och tak 2030 20 &r 4 st 2500 kr 14 000 kr
Elcentral
Dammbindning golv 2025 5ar 20 m2 100 kr 3 000 kr
Méalning vaggar och tak 2035 30 ar 20 m?2 300 kr 9 000 kr
Garage
Dammbindning golv 2025 5éar 640 m2 100 kr 92000 kr
Linjemd&lning MC-platser 2030 15 ér 3 st 200 kr 900 kr
Linjemdlning parkeringsplatser 2030 15 ér 20 st 450 kr 13 000 kr
Malning betongpelare 2035 20 &r 9 st 600 kr 8 000 kr
Mé&lning vaggar och tak 2030 20 &r 640 m?2 300 kr 276 000 kr
Garagesluss
Malning sockel 2030 20 ér 35 m2 200 kr 10 000 kr
Omléaggning gjutasfalt 2050 40 ar 48 m2 450 kr 31000 kr
Ldgenhetsférrad
Dammbindning golv 2025 5ar 191 m?2 100 kr 27 000 kr
Malning véggar och tak 2035 30 ar 191 m2 300 kr 82 000 kr
Rullstols- och barnvagnsférrad
Dammbindning golv 2025 5ar 8 m2 100 kr 1000 kr
Malning véggar och tak 2030 20 ér 8 m2 300 kr 3000 kr
Stddskrubben trapphus 11
Byte utslagsback och blandare 2035 25 ar 1 st 3 500 kr 5000 kr
Dammbindning golv 2035 5ar 1 omg 1200 kr 2000 kr
Méalning véggar och tak 2035 30 ér 1 omg 2 500 kr 4000 kr
Trapphus nr 11
Byte akustikplattor tak 2040 30 ar 21 m2 350 kr 11 000 kr
Byte linoleummatta 2040 30 &r 40 m2 500 kr 29 000 kr
Byte postbox 2035 25 ér 18 fack 350 kr 9 000 kr
Diamantslipning trappsteg terrazzo 2050 40 ar 80 st 600 kr 69 000 kr
Malning trapphus 2030 20 ar 5 plan 28 000 kr 201 000 kr
Mé&lning vaggar och tak vé&ningsplan 2030 20 &r 40 m?2 300 kr 17 000 kr
Trapphus nr 13 och 15

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 45/ 50
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Byte akustikplattor tak

Byte linoleummatta

Byte postbox med digitalnamnskylt
Diamantslipning trappsteg terrazzo
Ma&lning trapphus

Malning vaggar och tak véningsplan
Trapphus nr 17

Byte akustikplattor tak

Byte linoleummatta

Byte postbox

Diamantslipning trappsteg terrazzo
Malning trapphus

Ma&lning véggar och tak entréer
Mélning véaggar och tak dvrigt
Trapphus nr 3, 5 och 7

Byte akustikplattor tak

Byte linoleummatta

Byte postbox

Diamantslipning trappsteg terrazzo
Malning trapphus

Ma&lning véggar och tak entréer
Malning vaggar och tak véningsplan
Trapphus nr 9

Byte akustikplattor tak

Byte linoleummatta

Byte postbox

Diamantslipning trappsteg terrazzo
Malning trapphus

Mé&lning vaggar och tak vé&ningsplan
Undercentral

Dammbindning golv

Méalning vaggar och tak

2040

2040

2040

2050

2030

2030

2040

2040

2040

2050

2030

2030

2030

2040

2040

2035

2050

2030

2030

2030

2040

2040

2035

2050

2030

2030

2025

2035

30 ar
30 ar
30 ar
40 ar
20 ér

20 ér

30 ar
30 ar
30 ar
40 ér
20 ér
20 ér

20 ér

30 ar
30 ar
25 ar
40 ér
20 ér
20 ér

20 ér

30 ar
30 ar
25 ar
40 ér
20 ér

20 &r

30 ar

UNDERHALLSPLAN
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4 m2 350 kr
150 m2 500 kr
38 fack 1200 kr
560 st 600 kr
10 plan 28 000 kr
180 m2 300 kr
18 m2 350 kr
27 m2 500 kr
16 fack 650 kr
88 st 600 kr
5 plan 28 000 kr
30 m2 300 kr
12 m2 300 kr
60 m2 350 kr
120 m2 500 kr
42 fack 650 kr
240 steg 600 kr
5 plan 28 000 kr
60 m2 300 kr
120 m2 300 kr
25 m2 350 kr
72 m2 500 kr
25 fack 350 kr
144 st 600 kr
9 plan 28 000 kr
72 m2 300 kr
40 m2 100 kr
40 m2 300 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

2000 kr
108 000 kr
66 000 kr
483 000 kr
403 000 kr

78 000 kr

9 000 kr
19 000 kr
15 000 kr
76 000 kr

201 000 kr
13 000 kr

5000 kr

30 000 kr
86 000 kr
39 000 kr
207 000 kr
201 000 kr
26 000 kr

52000 kr

13 000 kr
52000 kr
13 000 kr
124 000 kr
362000 kr

31000 kr

6 000 kr

17 000 kr
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Namn

Innergdrd

Byte alluminium réacke fabrikslackad L-stéd

Byte betongkantsten
Byte betongplattor

Byte cykelstall

Byte handledare racke aluminium

Byte konstgrds

Byte papperskorgar
Byte parkbank tr&

Byte planteringsl&@dor betong
Byte Pollare

Byte sittgrupper

Byte sopkarl

Byte trépanel uteplatser
Byte trappa betong

Byte trappa tra

Lasering parkbé&nk tra
Lasering sittgrupper
Malning sopkarl

Malning svanhals
Oljning av trapanel uteplatser
Oljning tratrappa
Slamsugning brunnar
Tvatt L-stod

Tvatt trapanel uteplatser
Lekplats

Byte gungstdéllining

Byte leksand

Byte L-stod sarg

Byte sandl&desarg

Tvatt gungstallning

Parkering

Ar

2050
2038
2038
2040
2050
2030
2030
2030
2050
2030
2030
2038
2035
2050
2035
2023
2023
2025
2025
2023
2023
2025
2023

2023

2040
2023
2050
2030

2023

Intervall

30 ar
30 ar
40 ar
15 ar
15 &r
20 ér
40 ar
20 ar
20 ér
30 ar

25 ar

25 ér

40 ar
20 ar

10 &r

Mé&ngd

40
159

810

55

310

45

115

30
28

28

UNDERHALLSPLAN
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Enhet Styckpris

m1 5000 kr
m1 350 kr
m2 900 kr
st 750 kr
m1 5000 kr
m2 700 kr
st 2000 kr
st 2000 kr
st 800 kr
st 10 000 kr
st 4000 kr
st 28 000 kr
m2 500 kr

omg 30 000 kr

omg 30 000 kr

st 200 kr
st 200 kr
st 150 kr
st 150 kr
m1 200 kr
m2 300 kr
st 400 kr
m1 300 kr
m1 100 kr
st 25 000 kr
m2 500 kr
m1 500 kr
m1 600 kr
st 700 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

288 000 kr
80 000 kr
1048 000 kr
16 000 kr
395 000 kr
312 000 kr
6 000 kr

6 000 kr

7 000 kr
388 000 kr
17 000 kr
322 000 kr
83 000 kr
43 000 kr
43 000 kr
600 kr
900 kr
2000 kr
2000 kr
33 000 kr
5000 kr
4000 kr
19 000 kr

17 000 kr

36 000 kr
22 000 kr
20 000 kr
24000 kr

1000 kr
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Beskarning trad 2025 7 ar 14 st 1500 kr 30 000 kr
Byte belysningsstolpar 2050 40 ér 10 st 15 000 kr 216 000 kr
Byte betongkantsten 2038 30 ar 452 m1 350 kr 227 000 kr
Byte cykelstall 2038 30 ar 5 st 750 kr 5000 kr
Byte pollare 2030 20 &r 1 st 10 000 kr 14 000 kr
Byte tatskikt garage 2038 30 ar 640 m2 2500 kr 2300 000 kr
Byte trappa betong 2050 40 ar 1 omg 30 000 kr 43 000 kr
Justering betongplattor 2022 1 omg 10 000 kr 14 000 kr
Justering kantsten natursten 2038 30 &r 25 m1 250 kr 9 000 kr
Linjemdlning parkeringsplatser 2030 15 ér 19 st 450 kr 12 000 kr
Omlaggning asfalt 2038 30 ar 990 m?2 350 kr 498 000 kr
Provgropp tatskikt 2033 25 ar 2 st 35 000 kr 101 000 kr
Slamsugning brunnar 2025 5 ar 7 st 400 kr 4000 kr
Tak
Namn Ar Intervall Foreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Totallnll(:sr::‘r;?nc:
Bostadshus
Byte boxflaktar 2035 15 st 18 000 kr 388 000 kr
Byte fastdglor 2040 30 ar 45 st 500 kr 32000 kr
Byte hé&ngrannor 2040 30 ar 424 m1 300 kr 183 000 kr
Byte kronplat skarmtak entréer 2040 30 ar 45 m1 500 kr 32000 kr
Byte plat ventilationshuv 2050 40 ar 12 m?2 800 kr 14 000 kr
Byte rokluckor 2030 30 ar 5 st 12 000 kr 86 000 kr
Byte takduk 2040 30 ar 1793 m2 300 kr 773 000 kr
Byte takduk sk&rmtak entréer 2040 30 ar 62 m2 300 kr 27 000 kr
Byte takflaktar 2035 25 ar 18 st 6 000 kr 155 000 kr
Byte takluckor 2040 30 ar 8 st 4 500 kr 52000 kr
Byte trareglar 2022 1 omg 15 000 kr 22 000 kr
Malning takluckor 2027 20 ar 8 st 150 kr 2000 kr
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.
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SUSTEND
Total kostnad 121173 991 kr
Kostnad per ar 2 423 479 kr
Kostnad per &r och m? 272 kr / m?
Underhdllsskuld 733 556 kr
Underhdllsskuld per m? 82 kr / m?

Kostnad baserat pd status

Eftersatt: 0.6 % 1

\

Planerad: 99.4 %

Planerad M Eftersatt

Kostnad baserat pd kategorier

Tak: 2.6 %
Invandigt: 7.6 %

Mark:12.5 % \ I“

Fasader: 34.5 %

Installationer: 42.8 %

Installationer M Fasader M Mark M Invandigt [l Tak

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se
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Valmaende Fastigheter, idag och imorgon

Fastigheter ar mer an byggnader. De ar manniskors hem, arbets-
platser och investeringar. De ar avgorande for samhallsfunkt-
ioner som skola, sjukvard och raddningstjanst. De fastigheter
som finns idag ska fungera sdval fFor oss har och nu, som i framti-
den. Det handlar bade om att fastigheterna ska klara anpassning
i ett Foranderligt samhalle, och att pdverka utvecklingen positivt
med sa liten inverkan pa miljo och klimat som méjligt. Darfor spri-
der vi kunskap och hjalper till att ta hand om och utveckla fastig-
heter pa ett hallbart satt.

Vi utmanar och utvecklar oss sjdlva, varandra och branschen att
tanka nytt och battre. "Vi gér som vi alltid har gjort" haringen pa
Sustend ndgonsin sagt. Vara innovativa metoder och tjanster ef-
fFektiviserar, forenklar och gor det roligare att bygga, dga och ut-
veckla fastigheter.

SA HAR KAN DU KONTAKTA 0SS

010-17569 09
info@sustend.se
www.sustend.se
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